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Protokoll

[ denne protokollen angis virkeomradet for NS 8407 og viktige forutsetninger for bruken av standarden.
Protokollen gjelder derfor forhold som i tid ligger forut for inngéelsen av den individuelle kontrakt basert
pa NS 8407. Den individuelle kontrakten vil ikke bli ugyldig i tilfelle partene avviker fra de rammer for
bruken som fremgar i det felgende. Det understrekes imidlertid at slike avvik vil kunne veere illojale i,
forhold til de forutsetninger standarden bygger pa og som ligger til grunn for balanseringen av de
l@sninger den angir.

Innledende om standarden

Denne standarden har til formal & regulere kontraktsforholdet der én part (totalentreprengren) patar seg
hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utfarelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder
anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) for den annen part (byggherren).

Standarden gir uttrykk for hva komiteens medlemmer er blitt enige om som alminnelige
kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. Det er en forutsetning at standarden anvendes uten andre
endringer eller avvik enn de standarden selv eller protokollen apner for. Andre avvik kan kun gjgres
dersom spesielle forhold ved det enkelte prosjekt, for eksempel gjennomfaringsmodell, tilsier det.

Det er noen forhold ved totalentrepriser som ikke kan vesre gjenstand for kontraktsregulerihg. Dette er
forhold som gjelder hvordan partene bar opptre for kontraktsinngéelsen
(tilbuds-/konkurransefasen), og som det derfor gis veiledning om i denne protokollen.

Til 13 Tiltransport av prosjekterende

Ved tiltransport av prosjekterende mé totalentreprenaren, ved innlevering av tilbud, gis mulighet til &
vurdere risikoen forbundet med dette. Byggherren forutsettes derfor & gi felgende opplysninger om
prosjekteringskontrakten og den prosjekterende:

— Navn pa de prosjekterende som tiltransporteres
—  Prosjekteringskontraktens ytelser
—  Vederlagsmodell
—  Kontraktsvilkar
—  Fremdriftsplan
— Forsikringsattest
- Status pa leveranser og utbetalt honorar
Bygghetren forutsettes videre & opplyse om forhold relatert il den prosjekterende og

prosjekteringsarbeidet som han kjente eller métte kjenne til, og som det var naerliggende danta at
entreprengren hadde interesse av a fa.

Ved avholdelse av konkurranser mé disse opplysningene inntas i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget.
Det er begrensninger i adgang til overfering av risiko, se protokoliteksten til 24.2.

Til 14.1 Avtalte krav. Bruk av referanseobjekt

Dersom det er avtalt referanseobjekt, bgr partene s@rge for at det foretas besiktigelse av
referanseobjektet senest ved kontraktsinngdelsen. Det ber feres protokoll om hva som skal veere
retningsgivende. Protokollen bgr undertegnes av begge parter.

Til 23.2 Avtalt plassering av risikoen for forhold ved grunnen

Dersom det avtales at totalentreprengren skal ha risikoen for forholdene ved grunnen, anbefales det
sterkt at det innhentes ngdvendige grunnundersekelser som vedlegges konkurransegrunniaget. Dette vil
gjere entreprengren bedre i stand til & pata seg og kalkulere risikoen.
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Til 24 Byggherrens valg av lgsninger og annen prosjektering

Komiteens medlemmer er enige om at byggherren har risikoen for valg av Igsninger og annen
prosjektering som er utarbeidet av ham, jf. 24.1.

Etter standardens 24.2 kan det avtales at totalentreprengren skal overta risikoen for byggherrens
prosjektering. Komiteens medlemmer er enige om at denne unntaksregelen kun skal benyttes i tilfeller
hvor totalentreprengren vil ha mulighet til 3 handtere den risikoen han patar seg. Dette vil i de fleste
tilfeller innebeere at det vesentligste av prosjekteringen skal gjensta pé tidspunktet for innhenting av
tiloud. Det vesentligste av prosjekteringen ansees normalt & gjensta ved avsluttet forprosjekt eller ved at
det er utfgrt den ngdvendige prosjektering for & sgke om rammetillatelse. Forholdene ved
kontrakisinng&elsen kan ogsa tilsi at overfaring av risiko kan avtales hvor prosjekteringen har kommet
lengre, eksempelvis hvor totalentreprengren gjennom forhandiinger har fatt god innsikt i prosjekteringen
han overtar risikoen for.

Komiteens medlemmer er enige om at nevnte begrensninger ogsa skal gjelde nér risikooverfaringen skjer
som ledd i tiltransport av den prosjekterende.

Om forholdet til bustadoppfaringslova

Nar NS 8407 brukes i kontraktsforhold der byggherren ogsa inngér kontrakt med forbruker ber det
vurderes om det skal gjgres tilpasninger i NS 8407 for & sikre gnskelig harmonisering med
bustadoppfaringslova. Dette gjelder blant annet bestemmelsene om sikkerhetsstillelse og overtakelse.
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Kap | Generelle bestemmelser

1 Definisjoner
| denne standarden gjelder falgende definisjoner:

1.1
byggherre
koniraktspart som skal ha prosjektert og utfert det bygg- eller anleggsarbeid som kontrakten omfatter

1.2
dag
kalenderdag

1.3
G
det grunnbelgp som fastsettes i medhold av lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

14

kontraktsgjenstand

de bygg og anlegg eller deler av disse som omfattes av kontrakten mellom byggherren og
totalentreprengren. Som kontraktsgjenstand regnes ogsa andre produkter som totalentreprengren skal
levere, herunder prosjekteringsmateriale, FDV-dokumentasjon og annen dokumentasjon

1.5

kontraktsmedhjelper

leverandgr, entreprengr, prosjekterende, radgiver eller en annen som har pétatt seg & oppfylle deler av
byggherrens eller totalentreprengrens kontraktsforpliktelse

1.6

kontraktssum

det opprinnelige avtalte vederlaget for totalentreprenarens oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser,
inkludert merverdiavgift. Til kontraktssummen herer ogsa det opprinnelig avtalte anslaget over vederlag
for ytelser som skal avregnes etter enhetspriser eller etter regning

1.7

sideentreprengrer

entreprengrer som p& samme byggeplass har selvstendige kontrakter med byggherren om utfarelse, eller
prosjektering og utferelse, av bygg- og anleggsarbeider. Sideentreprengrer er byggherrens
kontrakismedhjelper

1.8
totalentreprenar
kontraktspart som har patait seg prosjektering og utfarelse av kontrakisgjenstanden
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2 Kontraktsdokumenter og tolkningsregler

2.1 Kontraktsdokumenter
Erikke annet avtalt, inngér felgende dokumenter i kontrakten:

a) avtaledokumentet, dersom slikt dokument er opprettet;

b) eventuelle referater eller skriftlig materiale fra oppklarende drgftelser eller forhandlinger avholdt
etter at tilbudet ble inngitt, som er godkjent av begge parter;

¢) totalentreprengrens tilbud:;

d) skriftlige avklaringer og eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller konferanser
avholdt far tilbudet ble inngitt;

e) tilbuds- eller konkurransegrunnlaget;

f) denne standarden (NS 8407).

2.2 Tolkningsregler

Funksjonskrav og krav til Izsninger, kvalitet eller merke som er spesifisert i tilbuds- eller
konkurransegrunnlaget gjelder foran Igsninger efler konstruksjoner i totalentreprengrens tilbud, med
mindre han har tatt uttrykkelig forbehold.

De dokumentene som inngdr i kontrakten utfyiler hverandre. Inneholder kontraktsdokumentene
bestemmelser som strider mot hverandre, gjeider yngre dokumenter foran eldre. Lgser ikke dette
motstriden, gjelder spesielle bestemmelser foran generelle, og bestemmelser utarbeidet saerskilt for
kontrakten foran standardiserte bestemmelser,

3 Plikt til samarbeid og lojalitet
Partene er forpliktet til & samarbeide og vise lojalitet under giennomfa@ringen av kontrakten.

4 Moter

4.1 Generelt om mgter
Er det ikke avtalt andre regler om mgter, gjelder bestemmelsene i punkt 4.

Fer arbeidene starter, kan hver av partene innkalle til et oppstartmgte for & avklare og gjennomga
partenes samarbeids- og beslutningsrutiner.

For gvrig kan hver av partene kreve at det skal holdes egne mater for & ta opp saerskilte problemstillinger.

4.2 Byggherremsoter

Totalentreprengren skal jevnlig innkalle til byggherremeter vedrgrende prosjektering, utfarelse og
fremdrift av arbeidene. Byggherren kan ogsa ved behov innkalle til slike mater. Innkallelsen skal ordinasrt
skje med minst sju dagers varsel.

Partenes deltakere skal ha fullmakt til & avgjare ordinasre saker. Totalentreprengren skal i ngdvendig
utstrekning stille med representanter fra kontraktsmedhjelpere.

Er ikke annet avtalt, skal totalentreprengren fare referat fra matet. Referatet sendes i god tid fer neste
mete til de gvrige matedeltakerne og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet ma
fremkomme uten ugrunnet opphold, senest i farste ordinzere byggherremote etter at referatet er mottatt.

4.3 Moter med kontraktsmedhjelpere

Totalentrepreneren holder mater med sine kontraktsmedhjelpere i ngdvendig utstrekning. Det kan avtales
at byggherren skal ha rett til & delta pa disse mgatene.
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5 Varsler og krav

Alle varsler og krav og svar pa disse, som skal meddeles etter bestemmelsene i kontrakten, skal
fremsettes skriftlig til partenes representanter, jf. punkt 9, eller til avtalte adresser. Varsel og krav gitt ved
e-post til avtalt adresse regnes som skriftlig dersom ikke annet er avtalt.

Varsel og krav som er innfart i referat fart etter 4.2, regnes som skriftlig.

Hvis en part gnsker & gjere gjeldende at den andre parten har varslet eller svart for sent, ma han gjgre
det skriftiig uten ugrunnet opphold etter & ha mottatt varsel eller svar. Gjgr han ikke det, skal varselet eller
svaret anses for & vaere gitt | tide. Dette gjelder ikke for krav, og for foresparsler etter 40.4, som
fremsettes for ferste gang i eller i forbindelse med sluttoppgjeret.

6 Frist
Ender en frist pa en lerdag, helligdag eller heytidsdag, forlenges fristen til naermest felgende virkedag.

7 Partenes sikkerhetsstillelse

7.1 Generelle bestemmelser

Er ikke annet avtalt, skal partene for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser. Statlige
og kommunale byggherrer, inkludert kommunale og statlige foretak som ikke kan slas konkurs, stiller ikke
slik sikkerhet.

Sikkerheten skal stilles senest 14 dager etter kontraktsinngaelsen. Byggherren plikter ikke & betale
avdrag far han har mottait totalentreprengrens sikkerhetsstillelse. Totalentreprengren plikter ikke & starte
arbeidene for han har mottatt byggherrens sikkerhetsstillelse.

Sikkerheten stilles som selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen finansinstitusjon.
Kausjonslaftet fra garantisten skal rettes direkte til den annen part og skal ikke veere begrenset pa annen
mate enn det som falger av disse bestemmelsene.

Garantistens ansvar skal ikke vaere begrenset i form av forbehold om at premie er innbetalt eller at annet
mislighold ikke foreligger.

Garantiansvar kan ikke gjeres gjeldende med mindre den annen part har fatt rimelig frist til a rette de
paklagede forhold.

7.2 Totalentreprenerens sikkerhetsstillelse

Er ikke annet avtalt, skal det stilles en samlet sikkerhet for oppfyllelse av kontrakisforpliktelsene, herunder
for forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger, i utfgrelses- og reklamasjonstiden.

Sikkerheten i utferelsestiden, herunder ansvar for forsinket fuilfering, skal utgjere 10 % av kontrakts-
summen. Sikkerheten kan gjores gjeldende for forhold byggherren paberoper seg senest ved
overtakelsen.

N4r kontraktsgjenstanden er overtatt, reduseres sikkerheten til 3 % av kontraktssummen for forhold som
paberopes i Izpet av de pafaigende 3 &r, med mindre annet er avtait. Sikkerheten faller deretter bort, i
den grad byggherren ikke har gjort ansvar gjeldende mot totalentreprengren som kan kreves dekket av
sikkerheten.

Nar sikkerheten er falt bort og fotalentreprengren deretter forlanger det, skal garantidokumentet
returneres.

7.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse

Er ikke annet avtalt, skal byggherren stille sikkerhet p& 17,5 % av kontraktssummen for oppfyllelse av
sine kontrakisforpliktelser, herunder for forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger. Statlige og
kommunale byggherrer, inkludert kommunale og statlige foretak som ikke kan slas konkurs, stiller ikke
slik sikkerhet.
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Sikkerheten dekker krav totalentreprensren setter frem mot byggherren senest ved oversendelsen av
sluttfaktura, samt krav som etter 39.1 fremsettes senere.

Nar sikkerheten er falt bort og byggherren deretter forlanger det, skal garantidokumentet returneres.

7.4 Reduksjon av sikkerhet

Senest én maned etter overtakelsen skal byggherren meddele totalentreprengren om sikkerheten for
kontraktsforplikielsene i utferelsestiden kan reduseres eller bortfalle. Totalentreprengren skal gi
tilsvarende melding om byggherrens sikkerhetsstillelse senest én maned etter fristen for & fremme
innsigeiser mot sluttoppgjeret etter 39.2.

Dersom det fastholdes en sikkerhet som &penbart er sterre enn det som skal til for & sikre kravet, kan den
annen part kreve erstattet de merutgifter til premiebetaling som dette har pafert ham.

8 Forsikring

8.1 Totalentreprenarens plikt til 4 holde kontraktsgjenstanden mv. forsikret

Er ikke annet avialt, skal totalentreprengren holde forsikret materialer, prosjekteringsdokumenter og det
som til enhver tid er utfert av kontraktsgjenstanden. Det samme gjelder for materialer og
prosjekteringsdokumenter byggherren har betalt forskudd for eller fremskaffet og overgitt i
totalentreprengrens besittelse.

Forsikringen skal tegnes pa slike vilkar som er vanlig for den type arbeid totalentreprengren eller hans
kontraktsmedhjelpere skal utfare, og skal omfatte brannskade, vannskade, hasrverk og annen skade.
Forsikringen skai dessuten dekke tyveri. Den skal gjelde inntil hele kontraktsgjenstanden er overtatt av
byggherren. Det kan avtales at forsikringen skal opprettholdes inntil alle arbeider vedrgrende hele bygget
eller anlegget er overtatt av byggherren.

Totalentreprengren skal sagrge for & tegne forsikring for et belgp som gir dekning for det som det vil koste
a bringe materialene, prosjekteringsdokumentene og kontraktsgjenstanden i samme stand som fer
skaden. Forsikringsavtalen skal tegnes som en farsterisikoforsikring.

Byggherren skal vaere medforsikret og med lik egenandel som totalentreprenaren. Forsikringsavtalen skal
inneholde en bestemmelse om at forsikringsselskapet ikke kan paberope seg slike forhold som er nevnt i
lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloveny), kapittel 4 eller § 8-1, som
grunnlag for & redusere erstatningen overfor byggherren.

Forsikringsselskapet kan ikke med bindende virkning for byggherren forhandle med forsikringstakeren om
forsikringsoppgjeret eller utbetale erstatning til forsikringstakeren. Byggherren kan likevel ikke motsette
seg at hele erstatningen utbetales til forsikringstakeren nar skaden er utbedret eller det er stiit
betryggende sikkerhet for at erstatningen vil bli brukt til utbedring av skaden. Byggherren kan heller ikke
motsette seg at erstatningen settes inn i bank hvor den disponeres av forsikringstakeren og byggherren i
fellesskap. ‘

8.2 Ansvarsforsikring

Er ikke annet avtalt, skal totalentreprengren eller hans kontraktsmedhjelpere ha ansvarsforsikring pa slike
vilkér som er vanlige for den type arbeid totalentreprenaren eller hans kontraktsmedhjelpere skal utfore.
Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for skade og gkonomisk tap han og hans kontrakismed-
hjeipere kan pafare byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med giennomfgringen av
konirakten. Dekning av kontraktsmedhjelperens ansvar under forsikringen skal ikke hindre regress fra
forsikringsselskapet mot kontraktsmedhjelperen. Forsikringssummen skal ikke vaare mindre enn 150 G.
Dersom det foretas utbetaling fra totalentreprengrens ansvarsforsikring i I@pet av kontraktsperioden, er
totalentreprengren forpliktet til & tegne tilleggsforsikring slik at forsikringssummen til enhver tid ikke er
mindre enn 150 G.

Forsikringsavtalen skal ikke inneholde bestemmelser som reduserer skadelidtes rettigheter overfor
forsikringsselskapet i forhold til det som felger av forsikringsavtalelovens ordineere bestemmelser.
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8.3 Kontroll

Er ikke annet avtalt, skal totalentreprengren innen 14 dager etter kentraktsinngéelse oversende attester
p4 at forsikring er tegnet i henhold til 8.1 og 8.2. Byggherren plikter ikke 4 betale avdrag fer han har
mottatt attestene. Oversendelse av slike attester fratar ikke totalentreprengren risikoen for at forsikringen
er dekkende.

Byggherren kan kreve fremlagt ytterfigere dokumentasjon om den konkrete forsikringen.

8.4 Forsikring ved ombyggingsarbeider

Ved ombyggingsarbeider skal byggherren sgrge for at den delen av bygget som ikke omfattes av
ombyggingen, er forsikret i den utstrekning som er beskrevet i 8.1. Dersom totalentreprengren forlanger
det, skal byggherren fremlegge dokumentasjon for slik forsikring.

Statlige og kommunale byggherrer, inkludert kommunale og statlige foretak som ikke kan slas konkurs,
trenger ikke & tegne slik forsikring.

8.5 Oppgjersbehandling

Byggherren skal varsle totalentreprengren dersom han fremmer krav etter totalentreprengrens forsikring
mot forsikringsselskapet. Totalentreprengren plikter & gi byggherren rimelig assistanse i forbindelse med
forsikringsselskapets behandling av slike krav.

Ved skade som dekkes av totalentreprengrens forsikring etter 8.1, skal han etter krav fra byggherren
benytte forsikringen fullt ut.

Kap Il Partene og deres medhjelpere

9 Partenes representanter

Hver av partene skal utpeke en person som representerer dem i spgrsmél angéende kontrakten. Er ikke
annet skriftlig meddelt den andre parten, har denne representanten fullmakt til & fatte alle beslutninger
tilknyttet kontrakten. Representanten skal under enhver omstendighet ha fullmakt til & fatte de
beslutninger som er ngdvendige for at arbeidet under kontrakten skal kunne gjennomfares uten
ungdvendig opphold. Representanten kan ved varsel til den andre parten gi andre fulimakt til a opptre pa
sine vegne.

10 Kontraktsmedhjelpere

10.1 Valg av kontraktsmedhjelpere

Totalentreprengren har rett til 4 la deler av sine kontraktsforpliktelser bli utiart av kontraktsmedhjelpere.
Hans kontraktsansvar overfor byggherren endres ikke ved bruk av kontraktsmedhjelpere.

Far kontrakt med kontraktsmedhjelpere inngés, skal totalentreprenaren underrette byggherren om hvilke
deler han vil la utfare ved kontraktsmedhjelpere, og om hvilke medhjelpere han vil bruke.

P4 forespersel skal totalentreprengren serge for at byggherren far den informasjon om
kontraktsmedhjelperens gkonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse som er nedvendig
for at byggherren skal kunne utgve sin rett eiter 10.2.

10.2 Byggherrens rett til & nekte & godta totalentreprengrens valg av kontraktsmedhjelpere

Byggherren kan nekte & godta totalentreprengrens valg av kontraktsmedhjelper dersom han melder fra
om dette uten ugrunnet opphold og senest innen 14 dager etter at han har mottatt totalentreprengrens
underretning eller informasjon som byggherren har etterspurt, jf. 10.1.

Med mindre byggherren godtgjer at nektelsen er saklig begrunnet i kontraktsmedhjelperens forhold, kan
totalentreprengren kreve fristforlengelse eller vederlagsjustering som feige av nektelsen. Kravet skal i sa
fall varsles og behandles etter punkt 33 og 34.
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10.3 Kontraktsmedhjelpere som er angitt i kontrakten

Kontraktsmedhjelpere som er angitt i kontrakten, anses som godkjente. Er det angitt alternative
kontraktsmedhjelpere, skal totalentreprengren velge blant disse.

Totalentreprengren kan ikke uten byggherrens godkjennelse skifte ut kontraktsmedhjelpere som er angitt
i kontrakten. Byggherren kan ikke nekte utskifting dersom skiftet er saklig begrunnet i
kontraktsmedhjelperens forhold.

11 Overdragelse av kontraktsforpliktelser
Er ikke annet avtalt, kan verken totalentreprenaren eller byggherren overdra sine kontraktsforpliktelser.

12 Tiltransport av entreprengrer. Byggeplassadministrasjon mv.
12.1 Generelt

12.1.1 Melding om tiltransport

Dersom det fremgar av kontrakten eller senere avtales, kan byggherren transportere en sideentreprengr
til totalentreprengren, jf. 12.2, eller transportere totalentreprengren til en sideentreprengr, jf. 12.3.
Tiltransport skal skje ved skriftlig melding fra byggherren.

Pa forespersel skal byggherren sgrge for at totalentreprengren far den informasjon om side-
entreprenarens gkonomi, forsikring, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse som er
n@dvendig for at totalentrepreneren skal kunne utgve sin rett etter 12.1.2. Slik forespersel ma fremsettes
senest 14 dager etter at han mottok melding om tiltransport.

Nar en sideentreprengr tiltransporteres totalentreprenaren, Jf. 12.2, kan totalentreprenaren kreve en
befaring av utfert arbeid for & kunne uteve sin rett etter 12.1.2. Kravet ma fremsettes senest 14 dager
etter at han mottok melding om tiltransport.

Nar en sideentreprenar tiltransporteres totalentreprengren, jf. 12.2, skal den skriftlige melding fra
byggherren veere vedlagt en kopi av sideentreprenarens kontrakt med byggherren. Dersom
sideentreprengrens leveranse er pabegynt, skal meldingen angi hva som er utfart.

12.1.2 Retten til & nekte tiltransport

Totalentreprengren kan nekte & godta en tiltransport etter 12.2 og 12.3 dersom han godtgjsr at det
foreligger saklig grunn.

Nektelsen mé& fremsettes skriftiig til byggherren senest 14 dager etter at han mottok meldingen om
tiltransport. Dersom totalentreprenaren mottok kopi av kontrakten eller etterspurt informasjon pa et
senere tidspunkt, regnes fristen fra dette senere tidspunktet. Dersom totalentreprengren mener at han
ikke har fatt ngdvendig informasjon, ma han gjere dette gjeldende senest 14 dager etter & ha mottatt
informasjonen.

Er ikke nektelse eller innsigelse etter annet ledd fremsatt innen fristen, anses tiliransporten som iverksatt
fra da av dersom ikke meldingen fastsetter et senere tidspunkt.

12.2 Tiltransport av sideentreprenor
12.2.1 Virkningene av tiltransport - sideentreprisekontrakten
Ved tiliransport etableres det et kontrakisforhold mellom totalentreprengren og sideentreprengren,

Totalentreprenaren frer inn i byggherrens rettigheter og plikter overfor sideentreprengren. Er ikke annet
avtalt, har tiltransporten virkning béade for sideentreprengrens utferte og gjenstaende arbeider.

SN © 2011 13

Provided by Standard Online AS for Advokatfirmaet Schjgdt AS 2011-07-12




NS 8407:2011

12.2.2 Virkningene av tiltransport - totalentrepriéekontrakten

Tiltransporten anses som en utvidelse av totalentreprenarens kontrakt med byggherren. Er ikke annet
avtait, innebaerer dette blant annet at:

a) Totalentreprenaren trer inn i den tiltransportertes plikter og rettigheter overfor byggherren bade
for utferte og gjenstaende arbeider.

b) Ny kontraktssum beregnes av totalentreprisekontraktens kontraktssum og kontraktssummen av
den tiltransporterte kontrakten med tillegg av paslag for tiltransporten. Partenes sikkerhetsstillelse
skal justeres tilsvarende.

c) Den sluttfrist i de to kontraktene som inntrer farst, anses som dagmulktbelagt delfrist. Den
sluttfrist som inntrer sist, anses som ny sluttfrist. Dersom sluttfristen i den tiltransporterte
kontrakten inntrer sist, beregnes dagmulkt kun av den tiltransporterte kontraktens kontraktssum.

d) Er det motstrid mellom kontraktene, gjelder vilkarene i den kontrakten som den aktuelle ytelsen
direkte omfattes av.

e) Totalentreprengren er forpliktet til & tegne forsikring, jf. 8.1, 8.2 og 8.3, som omfatter
sideentreprengrens arbeider.

f) NS 8417 punkt 21.5 om intervensjonsrett gjelder i forholdet mellom totalentreprengr og
tiltransportert sideentreprenar.

12.2.3 Begrensning i ansvaret for de tiltransporterte

Totalentreprengren svarer ikke for kontraktsbrudd som skyldes den tiltransportertes insolvens eller andre
alvorlige gkonomiske problemer, med mindre totalentreprengren forut for tiltransporten burde ha
oppdaget at det foreta risiko for kontraktsbrudd som falge av slike forhold.

12.2.4 Paslag

Er ikke annet avtalt, har totalentreprengren krav pa sedvanlig paslag. Paslaget beregnes av det endelige
og totale vederlag, eksklusiv merverdiavgift, i den tiltransporterte kontrakten.

12.3 Tiltransport av totalentreprengren

Ved tiltransport av totalentreprengren til en sideentreprengr etableres det et kontraktsforhold mellom
disse, og totalentreprengren blir sideentreprengrens totalunderentreprener. | dette nye kontraktsforholdet
trer sideentreprengren inn i byggherrens rettigheter og plikter overfor totalentreprengren.

Er ikke annet avtalt, har tiltransporten virkning bade for totalentreprengrens utfarte og gjenstaende
arbeider.

12.4 Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontrolil av sideentreprengrer

12.4.1 Forpliktelsens omfang

Byggherren kan palegge totalentreprengren 4 utfgre eller bli underlagt byggeplassadministrasjon og
fremdriftskontroll nar dette fremgér av kontrakten eller er sserskilt avtalt senere.

Dersom totalentrepreneren er palagt & utfere byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll, skal han,
med mindre annet er avtalt:

a) etablere en samlet fremdriftsplan for egne og administrerte sideentreprengrers arbeider;
b) foreta kontroll med at fremdriftsplanene holdes;

c) varsle byggherren uten ugrunnet opphold dersom en administrert sideentreprengrs forhold ftruer
med & forsinke fremdriften pa byggeplassen;

d) angi antatt &rsak til forsinkelsen og forventet virkning for fremdriften;
e) hvis mulig, angi tiltak for & avhjelpe eller minske forsinkelsen.

Utferes ikke disse forpliktelsene pa forsvarlig mate, kan byggherren kreve erstatning for det tap han ellers
ville ha unngatt.
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Overtakelse av forpliktelse til & utfgre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av
sideentreprengrer innebeerer ikke at totalentreprengren gir avkall pa sin rett til 4 kreve fristforiengelse og
vederlagsjustering for forhold som har sin &rsak hos en administrert sideentreprengr.

12.4.2 Paslag

Er ikke annet avtalt, har totalentreprengren krav pa sedvanlig paslag. Péslaget beregnes av det endelige
og totale vederlag, eksklusiv merverdiavgift, til den administrerte sideentreprengren.

13 Tiltransport av prosjekterende

13.1 Generelt

Reglene i punkt 13 kommer til anvendelse dersom det er avialt at totalentreprengren skal fa den
prosjekterende tiltransportert til seg.

Virkningene av tiltransport inntrer ved kontraktsinngaelse, med mindre annet er avtalt.
13.2 Virkningene av tiltransport

13.2.1 Prosjekteringskontrakten

Ved tiltransport stableres det et kontraktsforhold mellom totalentreprengren og den prosjekterende.
Totalentreprengren frer inn i byggherrens rettigheter og plikter overfor den prosjekterende.

13.2.2 Totalentreprisekontrakten

Totalentreprengrens rettigheter og plikter overfor byggherren endres ikke som folge av tiltransporten. Han
svarer fra tiltransporten for den prosjekterende pa samme mate som for kontraktsmedhjelpere, jf. 10.1.

Totalentreprengren svarer likevel ikke for kontraktsbrudd som skyldes den prosjekterendes insolvens
eller andre alvorlige skonomiske problemer, med mindre totalentreprengren forut for kontraktsinngéelsen
burde ha oppdaget at det forela risiko for kontraktsbrudd som felge av slike forhold. '

Byggherren har etter 24.1 risikoen for valg av I@sninger og annen prosjektering foretatt for tiltransporten.

Er ikke annet avtalt, er prosjekteringskostnaden inkludert i totalentreprengrens kontraktssum. Er den ikke
inkludert har totalentreprengren krav pa sedvanlig paslag, beregnet av det endelige vederlaget, eksklusiv
merverdiavgift, for de gjenstdende deler av den prosjekterendes kontrakt.

Har partene avtalt at totalentreprengren overtar risikoen for l@sninger og annen prosjektering som er
utarbeidet av byggherren far tiltransport, kommer bestemmelsen i 24.2 om avtalt risikoovergang til
anvendelse. Eventuelt paslag beregnes da ogs& av den delen som er tjent opp i regi av byggherren.

Totalentreprenaren skal stille rimelig sikkerhet overfor den prosjekterende, dersom han krever det.
Kap Il Krav til kontraktsgjenstanden

14 Kontraktsgjenstanden

14.1 Avtalte krav

Totalentreprengren skal levere kontraktsgjenstanden i overensstemmelse med avtalte krav.
Kontrakisgjenstanden skal veere i samsvar med kontraktsdokumentene med tilhgrende tegninger,
modeller og beskrivelser, bortsett fra det som er szerlig unntatt, eller som kiart ikke er ment & gjelde.

Dersom det er avtalt referanseobjekt, skal kontraktsgjenstanden med hensyn til materialvalg, utferelse og
funksjon veere av tilsvarende kvalitet og standard som referanseobjektet.
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14.2 Uspesifiserte deler

Uspesifiserte deler av kontraktsgjenstanden skal veere av samme standard som de spesifiserte deler det
er naturlig & sammenligne med.

14.3 Byggherrens formal mv.

Kontraktsgjenstanden skal passe for de formal som byggherren har med denne, og som
totalentreprengren var eller métte vesre kjent med da kontrakten ble inngatt.

Valg av Igsninger og materialer skal veere tilpasset forholdene pa stedet.

14.4 Lover, forskrifter og offentlige vedtak
Kontraktsgjenstanden skal veere | samsvar med lover, forskrifter og offentlige vedtak.
Dersom det etter at totalentreprengren avga sitt tilbud

a) skjer forandringer i lover og forskrifter eller
b) fattes enkeltvedtak

som innebazrer at kontraktsgjenstanden mé endres, kan totalentreprengren paberope dette som en
endring, og skal i sa fall varsle etter 32.2.

Dette gjelder bare dersom totalentrepreneren ikke burde tatt forholdene i bokstav a og b i betraktning da
tilbudet ble gitt, og han heller ikke burde unngétt falgene av dem.

14.5 Allmenne normer mv.

Er ikke annet avtalt, skal kontraktsgjenstanden veere i overensstemmelse med Norsk Standard og for
@vrig i samsvar med allment aksepterte normer pa tilbudstidspunktet.

14.6 Valg av lgsninger

Innenfor de rammer som fremgar av kontrakten, herunder 14.1 til 14.5, har totalentreprengren rett til a
velge hva slags materiale, utferelse og Izsning han vil oppfylle kontrakten med.

Dersom byggherren gir palegg, jf. 32.1, som begrenser totalentreprengrens valgrett, foreligger en
endring. Vil totalentreprengren paberope seg at en slik endring foreligger, méa han varsle etter 32.2.

Kap IV Totalentreprengrens gjennomfaering av arbeid under kontrakten

15 Krav til prosessen

15.1 Generelle krav

Prosjektering, herunder materialvalg, og utferelse skal vaere i samsvar med lover, forskrifter og avtalte
krav til prosessen.

Prosjektering, herunder materialvalg, og utfereise skal for gvrig veere | samsvar med Norsk Standard og
allment aksepterte normer.

Totalentreprengren skal kunne dokumentere at han har og fglger en faglig forsvarlig
kvalitetssikringsprosedyre for gjennomfering av prosjekteringen og utfarelsen.

16 SN © 2011

Provided by Standard Online AS for Advokatfirmaet Schjgdt AS 2011-07-12



NS 8407:2011

16.2 Forandringer i lover, forskrifter mv.
Dersom det etter at totalentreprengren avga sitt tilbud

a) skjer forandringer i lover og forskrifter eller
b) fattes enkeltvedtak

som innebzerer at de avtalte krav til prosessen, jf. 15.1 ferste ledd, ma endres, kan totalentreprengren
paberope dette som en endring, og skal i sa fall varsle etter 32.2.

Dette gjelder bare dersom totalentreprengren ikke burde tatt forholdene i bokstav a og b i betraktning da
tilbudet ble gitt, og han heller ikke burde unngéatt falgene av dem.

16 Prosjektering, radgivning mv.

16.1 Prosjektering

Er ikke annet avtalt, skal totalentreprenaren sarge for all nedvendig prosjektering for 4 kunne levere
kontrakisgjenstanden i samsvar med kontrakten, herunder reglene i punkt 14.

16.2 Veiledningsplikt

Totalentreprengren skal gi byggherren slike rad og slik veiledning som forholdene tilsier. Dette
innebzerer blant annet at han i rimelig utstrekning skal: :

a) vurdere og papeke for byggherren alternative lgsninger, og
b) utrede konsekvensene av lgsninger som byggherren foreslar.

16.3 Offentlige tillatelser

Er ikke annet avtalt, skal totalentreprengren innhente ngdvendig dokumentasjon og foresta sgknad om
tillatelser fra offentlig myndighet til & utfere og ta i bruk kontrakisgjenstanden. Dette gjelder likevel ikke
tillatelser som i hovedsak er n@dvendige for den virksomhet som kontrakisgjenstanden skal benyttes til.
@vrige tillatelser skal innhentes av byggherren.

Totalentreprengren har ikke risikoen for at tillatelser ikke gdis, hvis dette skyldes forhold utenfor hans
kontroll.

Gebyrer som gjelder godkjenning for ansvarsrett for totalentreprengren og hans kontraktsmedhjelpere,
dekkes av totalentreprengren. @vrige gebyrer dekkes av byggherren, men totalentreprengren skal
forskuttere alle gebyrer som har betydning for byggesakens fremadrift.

17 Utforelse
Totalentreprengren skal kunne dokumentere at all utfarelse er forankret i en forsvarlig prosjektering.

Ved utfgrelsen skal totalenireprengren ga frem slik at det ikke oppstar skade eller fare for skade. Hvis det
oppstar fare for skade som ngdvendiggjer tiltak som ikke fzlger av kontrakten, gjelder bestemmelsene i
punkt 49.

Totalentreprengren har rett til & nekte & utfare arbeid eller medvirke til resultat som vil vaere i strid med
offentligrettslige krav stilt i lov eller i medhold av lov.

18 Forhold pa byggeplassen
18.1 Lover, forskrifter og offentlige vedtak

Totalentreprengren skal overholde de lover, forskrifter og offentlige vedtak som gjelder for hans arbeid og
for forholdene péa byggeplassen.
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18.2 Tilkomst til byggeomradet mv,

Er ikke annet avtalt, skal totalentreprensren sarge for tilkomst til byggeomrédet, for riggomrade,
byggestrem, oppvarming og snerydding i byggetiden, samt liknende tiltak som er ngdvendige for
fullferingen av kontraktsgjenstanden.

Byggherren skal sgrge for at han har den ngdvendige raderett over eiendommen, jf. 22.2.

18.3 Byggeplassledelse

Totalentreprengren skal lede arbeidet pa byggeplassen selv eller ved en person med tilstrekkelig
ledelseskompetanse og fagkyndighet. Dersom det i kontrakten er oppgitt en naermere angitt
byggeplassledelse, kan totalentreprengren ikke uten godkjennelse skifte ut denne. Byggherren kan ikke
nekte godkjennelse uten saklig grunn.

18.4 Fastmerker for utmaling, byggelinje

Totalentreprenaren skal sgrge for at kommunale vedtak om plassering av bygget eller anlegget folges.
Han skal pase at fastmerker for hgydemalinger, byggelinjer, nabogrense o.l. samt alle ngdvendige
utmalinger for gvrig etableres og falges.

18.5 Dokumenter pa byggeplassen

Totalentreprengren skal sgrge for at ngdvendige tillatelser, ajourfarte tegninger og beskrivelser mv. er
tilgjengelige pa byggeplassen pa papir eller i elektronisk form.

18.6 Opprydding

Totalentreprengren skal holde god orden pé byggeplassen for det arbeid han skal utfere, og skal foreta
regelmessig opprydding eter sitt arbeid og fierne alt avfall etter dette.

Totalentreprengren skal ogsa forest opprydding pé tilkomstveier og omgivelser for gvrig som pavirkes
av hans arbeid.

Overholder ikke totalentreprengren sine forpliktelser til opprydding, kan byggherren etter skriftlig varset
iverksette slik opprydding for totalentreprensrens regning.

18.7 Bruk av stillaser og heiser

Partene skal tillate at deres stillaser og ubetjente heiser vederlagsfritt brukes av den annen part og andre
entreprengrer, sa langt det ikke skjer til fortrengsel for ens eget arbeid eller for gvrig er til urimelig
ulempe. Slik bruk mé& skje innenfor den tidsperiode som partene har planlagt for bruken. Den som gnsker
& bruke stillaser m.m., skal meddele dette til parten i rimelig tid pa forhand. Vedkommende part kan
fastsette sikkerhetsmessige vilkar for bruken.

Kraner og betjente heiser som en av partene har etablert skal ogsa kunne betjene den annen part og
andre entreprengrer, s langt det ikke skjer til fortrengsel for vedkommende parts arbeid. Godtgjarelse for
dette avtales pa forhand mellom vedkommende part og brukeren.

Partene skal i god tid varsle hverandre fgr kraner, stillaser og heiser tas ned.
18.8 Arbeidstid

Er ikke annet avtait, eller falger av lov, forskrift elier offentlige vedtak, har totalentreprengren rett til a
arbeide utenfor ordinaer arbeidstid. Han skal i s& fall varsle byggherren pé forhand.
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19 Skade pa kontraktsgjenstanden mv. i byggetiden

19.1 Risiko for skade

Inntil overtakelse har funnet sted, baerer totalentreprengren risikoen for materialer,
prosjekteringsdokumenter og det som til enhver tid er utfart av kontraktsgjenstanden. Det samme gjelder
for materialer og prosjekteringsdokumenter som byggherren har fremskaffet og overgitt i
totalentreprengrens besittelse.

Totalentreprengren beerer likevel ikke risikoen for skade som er forarsaket av byggherren eller hans
kontraktsmedhjelpere under utferelsen av deres kontraktsforpliktelser.

Totalentreprengren beerer heller ikke risikoen for skade som skyldes ekstraordinzgere 0g uparegnelige
omstendigheter som krig, opprer, naturkatastrofe m.m.

19.2 Bruk av forsikring nar byggherren har risikoen for skade

Nér byggherren har risikoen for skade, jf. 19.1, har han rett til & benytte totalentreprengrens forsikring
etter 8.1.

20 Kontroll og retting av feil i byggetiden

20.1 Totalentreprengrens opplysningsplikt

Totalentreprengren skal holde byggherren lapende orientert om utviklingen av prosjekteringen og
utfgrelsen. Han plikter & gi byggherren alle opplysninger som er ngdvendige for at byggherren skal kunne
kontrollere om kontraktsforpliktelsene er oppfyit.

Totalentreprengren skal oversende alle tegninger, beskrivelser og beregninger som er nadvendige for
denne kontrollen. Han skal pa forlangende godtgjere at materialene tilfredsstiller kontraktens krav, oppgi
varens opprinnelse, og s vidt mulig skaffe byggherren adgang til & inspisere fremstillingen.

20.2 Byggherrens rett til a fare kontroll
Byggherren har rett il & fare kontroll med totalentreprengrens oppfylielse av kontraktsforpliktelsene.

20.3 Virkningene av kontroll og godkjennelse

Byggherrens kontroll og godkjennelse fritar ikke totalentreprengren fra & levere kontraktsgjenstanden i
samsvar med konfraktens krav.

Blir byggherren oppmerksom pé at prosjekteringen eller utfereisen ikke er i samsvar med kontrakten, skal
han uten ugrunnet opphold varsie totalentreprengren. Dersom byggherren ikke varsler, blir han ansvarlig
for de virkninger som ville veert unngéatt ved rettidig varsel.

20.4 Kostnader ved praving
Praving som er fastsatt eller forutsatt i kontrakten, skal besgrges og betales av totalentreprengren.

Forlanger byggherren praving ut over dette, skal denne betales av ham hvis pravene viser at kontraktens
krav er oppfylt. Dersom totalentreprengrens metode for utferelsen er kontrakisstridig, skal preving
avholdes for totalentreprengrens regning. Dette gjelder likevel ikke dersom totalentreprenaren for praving
pa annen méte kan dokumentere at kontraktens krav er oppfylt.

Eventuelt krav pa betaling fra en av partene etfer denne bestemmelsen ma fremsettes uten ugrunnet
opphold.
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20.5 Kontraktsstridig utferelse og skader pa kontraktsgjenstanden i byggetiden

Har totalentreprengren prosjektert eller utfart i strid med kontrakten, eller det konstateres skade pa
kontraktsgjenstanden som totalentreprengren heerer risikoen for, skal han varsle byggherren sa snart han
blir klar over dette. Totalentreprengren skal meddele byggherren hvorledes og nar utbedring vil bli
foretatt.

Totalentreprengren skal deretter foreta utbedring og dekke eventuelle utgifter fil tilkomst og andre
nedvendige utgifter som fglger av utbedringen, med mindre kostnadene vil bli uforholdsmessig store i
forhold til det som oppnés. Byggherren kan i sa fall kreve prisavslag etter bestemmelsene i 42.4.

Dersom den kontraktsstridige utfarelsen eller skaden forer til skade pa deler av bygget eller anlegget som
ikke omfattes av kontrakten, er totalentreprengren ansvarlig overfor byggherren i den grad dette falger av
alminnelige erstatningsregler.

21 Fremdrift og samordning

21.1 Frister for fremdriften
Totalentreprenaren skal gjennomfgre arbeidet under kontrakten til avtaite frister.

Felger ikke annet av kontrakten, skal totalentreprengren pabegynne oppdraget snarest mulig etter at
kontrakten er inngéit og giennomfare arbeidet rasjonelt og uten ungdvendig opphold.

21.2 Totalentreprenerens fremdriftsplan

Er ikke annen frist avtalt, skal totalentreprengren innen fire uker etter kontraktsinngdelsen utarbeide og
fremlegge fremdrifisplan. Fremdriftsplanen skal vise bade totalentreprengrens ytelser og hvilke av
byggherrens ytelser disse er avhengig av. Fremdriftsplanen skal holde seg innenfor de rammer som er
angitt i kontrakten, og spesifiseres slik at fremdriften kan kontrolleres av byggherren.

Er ikke annet avtalt, skal fremdriftsplanen vise alle hovedakdtiviteter i prosjekigjennomfgringen, som for
eksempel prosjektering, rigging, riving, utferelse, testing, innregulering, prevedrift og overtakelse. Planen
skal vise dagmulktsbelagte milepeeler, samt andre viktige milepeeler som tett hus, bygghetrebeslutninger
og tidsrammer for eventuelle sideentreprengrer.

Hvis totalentreprenaren har krav pa fristforlengelse, skal fremdriftsplanen justeres tilsvarende.

21.3 Fremdriftsstatus og varsling

Er ikke annet avtalt, skal totalentreprengren hver fierde uke informere byggherren om fremdriftsstatus
basert pa fremdriftsplanen etter 21.2.

Totalentreprengren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren dersom det oppstar eller vil kunne
oppsta avvik av betydning i forhold til gjeldende fremdriftsplan. Dersom totalentreprengren vil kreve
fristforlengelse, skal kravet varsles og behandles etter bestemmelsene i kapittel VII.

Hvis den faktiske fremdriften avviker fra gjeldende fremdriftsplan i en slik grad at planen ikke lenger utgjor
et hensikismessig grunnlag & rapportere mot, kan byggherren kreve at planen revideres. Slik planrevisjon
innebaerer kun at grunnlaget for rapportering og varsling endres.

21.4 Totalentreprengrens samordningsplikt

Totalentreprengren har plikt til & samordne sin fremdrift og utigrelse med sideentreprenarer og gvrige
akterer i prosjektet. Disse forpliktelsene gjelder bare innenfor de rammer som er paregnelige etter
kontraktens angivelse av arbeidets art, omfang og fremdrift, samt kontraktens opplysninger om
sideentreprisenes antall, art og fremdrift.

Medfarer byggherrens koordinering av alle akterene i prosjektet at totalentreprengren ma legge om sin
utferelse i sterre grad enn det som falger av foregaende ledd, kan totalentreprengren p&berope dette
som en endring, og skal i sa fall varsle etter 32.2.
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Kap V Byggherrens ytelser

22 Byggherrens medvirkning

22.1 Lover, forskrifter og offentlige vedtak

Byggherren skal overholde de lover, forskrifter og offentlige vedtak som gjelder for hans
kontraktsforpliktelser og for forholdene p& byggeplassen.

22.2 Rettslige forhold knyttet til byggeomradet

Byggherren skal sgrge for at han har den nadvendige offentligretislige og privatrettslige raderett over
eiendommen og tilkomst til denne, herunder at verken naboer eiler andre tredjemenn har rettigheter over
eiendommen som kommer i konflikt med totalentreprengrens arbeid.

22,3 Totalentreprengrens arbeidsgrunnlag

Byggherren skal stille til radighet for totalentreprengren det fysiske arbeidsgrunnlaget, herunder andres
arbeid pa bygget eller anlegget, som totalentreprengren skal bygge pa.

Byggherren baerer risikoen for at det fysiske arbeidsgrunniaget er slik totalentreprengren hadde grunn til
aregne med ut fra kontrakten, oppdragets art og omstendighetene for vrig.

Risikoen for forhold ved grunnen er regulert i punkt 23.

22.4 Materialer levert eller bestemt av byggherren

Byggherren skal levere materialer og produkter til totalentreprengrens produksjon bare dersom dette er
uttrykkelig avtalt.

Byggherren beerer risikoen for at hans leveranser er i henhold til det som er avtalt med
totalentreprengren.

Dersom byggherren krever at totalentreprengren benytter navngitte materialer eller produkter, anses
dette som valg av Igsninger og annen prosjektering, jf. punkt 24,

22.5 Narmere fastleggelse av byggherrens medvirkningsplikt

I den grad medvirkningsplikten ikke er neermere presisert, skal totalentreprengren snarest mulig etter
kontraktsinngéelsen informere byggherren om hvilke opplysninger og hvilket grunnlagsmateriale
byggherren skal fremskaffe, og om det som ellers er ngdvendig for gjennomfaring av arbeidet under
kontrakten.

I den grad fristene for byggherrens medvirkning ikke er naermere presisert i avtalen, skal disse fremga av
totalentreprengrens fremdriftsplan, jf. 21.2. Fristene for byggherrens medvirkning skal vaere rimelige.

23 Risikoen for forhold ved grunnen

23.1 Byggherrens risiko for uforutsette forhold ved grunnen

Byggherren har risikoen for forhold ved grunnen dersom de avviker fra det totalentreprengren hadde
grunn til & regne med ved utarbeidelsen av tilbudet.

Totalentreprengren skal:

a) gjennomfare en aktsom besiktigelse av byggeomradet og dets omgivelser,

b) innhente foreliggende opplysninger om forhold ved grunnen, som for eksempel forurensninger,
geologiske og geotekniske forhold ved kontakt med offentlige etater, i den grad slike opplysninger
ikke er fremlagt av byggherren, og

c) innhente opplysninger om kabler og rer ved kontakt med offentlige etater og andre det er
naerliggende & kontakte om dette, i den grad slike opplysninger ikke er fremlagt av byggherren.
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Byggherren plikter i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget & opplyse om forhold ved grunnen,
byggeomréadet og dets omgivelser som han kjente eller matte kjenne til, og som det var neerliggende a
anta at totalentreprengren hadde interesse av a fa.

Alle foreliggende opplysninger i saken skal tas i betrakining ved avgjgrelsen av hva totalentreprengren
hadde grunn til & regne med. Det samme gjelder forhold nevnt i annet ledd, selv om totalentreprenaren
ikke har oppfylt sin plikt etter denne bastemmelsen.

Byggherren svarer for de opplysninger om forhotd ved grunnen, byggeomradet og dets omgivelser som
han har gitt i forbindelse med kontraktsinngaelsen.

Dersom byggherren gir uriktige, mangelfulle eller ufullstendige opplysninger, jf. tredje ledd, har han
risikoen for konsekvensene av dette, med mindre man kan ga ut fra at dette ikke har virket inn pa tilbudet.
Det samme gjelder for riktigheten av opplysninger innhentet etter annet ledd bokstav b og c.

23.2 Avtalt plassering av risikoen for forhold ved grunnen

Dersom det er avtalt at totalentreprengren har risikoen for forhold ved grunnen, kan totalentreprengren
likevel paberope seg at forholdene avviker vesentlig fra det totalentreprengren hadde grunn til & regne
med basert pa reglene i 23.1.

Slik avtale fritar ikke byggherren for risiko nevnt i 23.1 siste ledd.

23.3 Kulturminner

Totalentreprengren har ikke risikoen for kulturminner som faller inn under lov av 6. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner med mindre han hadde kunnskap om dem da han inngav tilbud.

Hvis totalentreprengren oppdager kulturminner plikter han straks & innstille alt arbeid i neerheten av
kulturminnet, iverksette ngdvendig sikringsarbeid, samt varsle byggherren. Totalentreprengren kan ogsa
ha en selvstendig plikt til & varsle vedkommende politi- eller kulturminnemyndighet om funnet i henhold til
reglene i kulturminneloven.

24 Byggherrens valg av lesninger og annen prosjektering

24.1 Byggherrens risiko

Byggherren har risikoen for valg av Igsninger og annen prosjektering som enten fremgér av
kontraktsdokumenter utarbeidet av ham, eller som han etter kontrakisinngéelse pélegger
totalentreprengren a felge.

Totalentreprengrens undersgkelses- og varslingsplikt falger av punkt 25.
24.2 Avtalt risikoovergang

24.2.1 Risikoovergangen

Har partene avtalt at totalentreprenaren skal overta risikoen for I@sninger og annen prosjektering som er
utarbeidet av byggherren far kontraktsinngéelse, innebaerer dette at han har risikoen som om han hadde
prosjektert eller valgt Igsningene selv.

Totalentreprengren har under ingen omstendighet risiko for I@sninger og annen prosjektering som bygger
pé uriktige opplysninger den prosjekterende har mottatt fra byggherren eller offentlige etater, med mindre
totalentreprengren burde ha oppdaget forholdet under sin giennomgang av materialet etter 24.2.2.

Ved avtalt risikoovergang overtar totalentreprengren byggherrens eventuelle krav mot den
prosjekterende. Byggherren skal i sin kontrakt med den prosjekterende sikre at totalentreprengren har
rett til & overta byggherrens eventuelle krav mot den prosjekterende.
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24.2.2 Kontroll, varsling og svar

Totalentreprengren har en frist til & gjennomga materialet. Er ikke annet avtalt, skal fristen vaere fem uker
regnet fra kontraktsinng&elsen. Dersom totalentreprengren farst far materialet pa et senere tidspunk,
utsettes fristen tilsvarende.

Dersom totalentreprengren mener at det byggherren har gitt anvisning pa ikke vil lede til oppfyllelse av de
krav til kontrakisgjenstanden som falger av punkt 14, ma han varsle byggherren innen fristens utigp.
Varselet skal presisere hvilke forhold det dreier seg om og begrunne behovet for endringer. Varsler
totalentreprengren innen fristen, overtar han ikke risikoen for denne delen av byggherrens materiale.

Nar byggherren mottar et varsel i samsvar med annet ledd, m4 han uten ugrunnet opphold besvare
varselet og gi beskjed om hvordan totalentreprengren skal forholde seg. Fastholder byggherren sin
opprinnelige Igsning eller prosjektering, baerer byggherren risikoen for sitt valg. Det samme gjelder
dersom han palegger en ny lgsning eller prosjektering som ikke er i samsvar med eventuelt forslag fra
totalentreprengren.

Innebaerer byggherrens svar en endring, skal han utstede endringsordre etter 31.3. Dersom
totalentreprengren mener at byggherrens svar innebzerer en endring uten at det er utstedt en
endringsordre, skal han varsle etter 32.2.

25 Totalentreprengrens gjennomgang av byggherrens ytelser. Varslingsplikt

25.1 Totalentreprengrens undersekelse av forhold som kan forstyrre gjennomferingen av
arbeidet under kontrakten

25.1.1 Underspkelsesplikt

Totalentreprengren skal som en del av sin produksjonsplanlegging underseke byggherrens ytelser og
andre forhold bygghetrren har risikoen for.

Undersekelsen har som mél & avdekke forhold som vil kunne forstyrre totalentreprengrens gjennomfsarihg
av arbeidet under kontrakten, og skal seerlig legge vekt pa:

a) om Igsninger eller annen prosjektering byggherren har risikoen for er ufullstendige, inneholder
uoverensstemmelser eller andre svakheter,

b) om det er nedvendig med grunnundersekelser, eller om de foretatte undersokelser er
utilstrekkelige,

c) om det er feil ved materialer eller andre ytelser byggherren har levert, og

d) om det fysiske arbeidsgrunnlaget eller forhold ved grunnen er slik totalentreprensgren kunne
forvente etter kontrakten.

Undersekelsen skal skje i god tid fgr den aktuelle informasjonen eller leveransen skal benyttes. Nar det
gjelder materialer som leveres av byggherren, skal totalentreprengrens undersgkelse skje snarest mulig
etter levering.

25.1.2 Varslingsplikt

Totalentreprengren skal varsle byggherren uten ugrunnet opphold etter at han blir eller burde ha blitt
oppmerksom pa at det foreld forhold som nevnt i 25.1.1.

Varsler han ikke innen fristen, kan byggherren kreve erstatning for tap som kunne vaert unngétt ved
rettidig varsel.

Dersom totalentreprengren vil kreve fristforlengelse eller vederlagsjustering som fzige av forhold nevnt i
25.1.1, skal kravet varsles og behandles etter bestemmelsene i punkt 33 og 34.
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25.2 Totalentreprengrens vurdering av kvaliteten pa lgsninger og annen prosjektering
foreskrevet av byggherren

Totalentreprengren skal i rimelig utstrekning vurdere om Igsninger og annen prosjektering foreskrevet av
byggherren er egnede til & na de krav til kontraktsgjenstanden som fremgar av punkt 14. Dette gjelder
uavhengig av om disse fremgar av kontraktsdokumentene eller foreskrives senere.

Totalentreprengren skal varsle byggherren uten ugrunnet opphold etter at han blir eller méatte ha blitt klar
over at lgsninger eller annen prosjekiering foreskrevet av byggherren ikke er egnede til 4 na de krav til
kontraktsgjenstanden som fremgar av punkt 14. Varsler han ikke innen fristen, kan byggherren kreve
erstatning for tap som kunne vaert unngétt ved rettidig varsel.

25.3 Byggherrens svarplikt

Nar byggherren mottar et varsel etter 25.1.2 eller 25.2, skal han uten ugrunnet opphold besvare varselet
og gi beskjed om hvordan totalentreprengren skal forholde seg. Er det ngdvendig med tiltak som
innebzerer en endring, skal byggherren utstede en endringsordre i samsvar med 31.3.

Kap VI Vederlag og betaling

26 Fastsettelse av vederlag

26.1 Vederlaget
Totalentreprengren har krav pa avtalt vederlag.

| den grad det ikke er avtalt en annen vederlagsform, skal den aktuelie del av arbeidet under kontrakten
utfgres som regningsarbeid.

26.2 Indeksregulering
Er ikke annet avtalt, skal alle priselementer i den opprinnelige kontrakten indeksreguleres.

Indeksregulering skjer i henhold til NS 3405 Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og
anlegg pa grunn av endringer i i@nninger, priser, sosiale utgifter m.v., - totalindeksmetoden - med én
kalendermaned som avregningsperiode. Er ikke annen indeks avtalt, gjelder SSBs indeks "Boligblokk, i
alt”.

26.3 Offentlige gebyrer og avgifter

Endres offentlige gebyrer og avgifter som totalentreprenaren etter kontrakten skal betale etter at han
inngav sitt tilbud, kan totalentreprengren paberope seg dette som en endring. Han skal i s& fall varsle
etter 32.2.

Dette gjelder bare dersom totalenireprengren ikke burde tatt endringene i betraktning da tilbudet ble gitt,
og han heller ikke burde unngétt falgene av dem.

Eventuell justering av vederlaget er ekskiusiv merverdiavgift og uten paslag for indirekte kostnader, risiko
og fortjeneste.

27 Fakturering

27.1 Avtalt fakturering
Nar totalentreprengren krever betaling, skal han sende faktura.
Er ikke annet avtalt, skal fakturering skje etter reglene nedenfor.
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27.2 Fakturering av kontraktssummen

27.2.1 Faktureringsplan

Kontraktssummen skal utbetales pa grunnlag av en faktureringsplan. Intervallene for fakturering skal
veere én maned. Er ikke en slik faktureringsplan avtalt ved kontraktsinngaelsen, skal partene snarest
mulig utarbeide denne sammen.

Blir ikke partene enige om planen, skal fakturering skje slik det fremgar av fierde ledd.

Som underlag for faktureringsplanen skal totalentreprengren spesifisere kontraktssummen i hovedposter
inndelt etter fag. Prosjektering, samt rigg og drift, oppgis i egne poster. Totalentreprengren skal samtidig
utarbeide en produksjonsplan basert pa fremdriftsplanen, og som er tilstrekkelig detaljert til 8 vise
sammenhengen mellom planlagt produksjon og avdragenes stgrrelse.

Sterrelsen pa det enkelte avdrag i faktureringsplanen skal vaere basert pa felgende produksjonskriterier
(avdragsgrunnlaget):

@) Prosjektering gir rett til fakturering nar den har nedfelt seg i overlevert prosjekteringsmateriale til
byggherren.

b) Vederlaget for forsikringer, sikkerhetsstillelse, rigg og drift utbetales sammen med det enkelte
avdrag og i samme forhold som starrelsen pa avdraget sett i forhold til kontraktssummen.

c) Materialer, deler mv., gir rett til fakturering nar de er titfart byggeplassen for & innbygges.
d) Alluifgrelse av bygge- og anleggsarbeidet p& byggeplassen gir rett til fakturering.

Hvis faktisk produksjon avviker fra faktureringsplanens forutsetninger, kan hver av partene kreve at
planen justeres tilsvarende. En forsering av produksjonen gir ikke totalentreprengren rett til tidligere
betaling dersom ikke forseringen er palagt eller avtalt med byggherren.

Fakturering av poster som skal avregnes etter enhetspriser (regulerbare poster) skjer i henhod til fierde
ledd.

27.2.2 Innestaende belgp

Som innestaende skal det trekkes 7,5 % av avdragsgrunnlaget. Restbelgpet utgjar fakturabelgpet, tillagt
eventuell merverdiavgift. Innestéende belap kan farst faktureres i sluttfakturaen.

27.3 Fakturering av annet vederlagskrav

Arbeid som faktureres med grunnlag i vederlagsjustering etter punkt 34 fakiureres i egne fakiuraer nar de
er ferdigstilt. Kravene betales uten fradrag for innestdende. Ved slike arbeider av lengre varighet kan
totalentreprengren kreve avdrag pa grunnlag av det som er utfart, men ikke oftere enn hver maned.

Krav pa indeksregulering etter 26.2 skal faktureres hver maned i egne fakturaer og skal betales uten
fradrag for innestaende.

27.4 Dokumentasjon av fakturakravet

Fakturaer i henhold til avtalt faktureringsplan skal henvise til denne og ha vedlagt den dokumentasjonen
som planen krever. Byggherren kan i rimelig utstrekning kreve ytterligere dokumentasjon.

Andre fakturaer skal veere spesifisert og vedlegges malinger og annen dokumentasjon som er ngdvendig
for byggherrens kontroll.

84 snart det er mulig, skal totalentreprengren foreta malinger og pavisninger som er ngdvendige for a
beregne fakturagrunnlag. Byggherren har rett til & delta, 0g skal varsles i rimelig tid.

For det som ikke senere lar seg kontrollmale, skal totalentreprengren med rimelig varsel forlange malfing i
fellesskap med byggherren. Unnlater byggherren & mete, er han bundet av malingen med mindre den er
apenbart uriktig.

Méling skal foretas i overensstemmelse med den ved kontraktsinngéelsen gjeldende Norsk Standard.
Finnes ingen slik standard, skal maling foretas i henhold til allment aksepterte oppmalingsregler.
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28 Generelle betalingsbestemmelser

28.1 Betalingsfrist
Byggherren plikter & betale innen 28 dager etter at han har mottatt faktura i samsvar med punkt 27.

Betaling av faktura innebzzrer ingen godkjennelse av grunnlaget for fakturaen eller kravets starreise.
Eventuelle innsigelser skal vaere skriftlige og gi beskjed om de faktiske omstendigheter som innsigelsene

bygger pa.

28.2 Heftelser

Dersom det hviler heftelser pa tilferte materialer, plikter totalentreprengren & opplyse byggherren om
dette senest nar han krever betaling for materialene. Materialer som det hviler heftelser pa kan
byggherren nekte & betale, med mindre totalentreprenaren stiller saerskilt sikkerhet.

28.3 Byggherrens tilbakeholdsrett

Er det palept dagmulkt, eller har byggherren andre krav som falge av totalentreprengrens kontraktsbrudd,
kan byggherren holde tilbake s& mye av betalingen at dette dekker det spesifiserte og begrunnede kravet.

For gvrig plikter byggherren & betale uomtvistede krav innen de fastsatte betalingsfrister.

29 Totalentreprenerens rettigheter ved betalingsmislighold

29.1 Forsinkelsesrenter

Ved forsinket betaling, herunder uberettiget tilbakeholdelse etter 28.3, skal byggherren betale
forsinkelsesrenter i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

29.2 Totalentreprengrens rett til a stanse arbeidet

Totalentreprengren har med 24 timers skriftlig varsel rett til & stanse utferelsen dersom byggherren
vesentlig misligholder sin betalingsforpliktelse, eller det er klart at slikt mislighold vil inntre.

Vil totalentreprengren som falge av dette kreve fristforlengelse eller vederlagsjustering, skal kravet
varsles og behandles etter punkt 33 og 34.

30 Sarlige regler om regningsarbeid

30.1 Vederlagsberegning

Ved regningsarbeid skal totalentreprengren ha betalt for ngdvendige kostnader med & utfere arbeidet og
et avtalt eller sedvanlig paslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste.

Regningsarbeider skal drives rasjonelt og forsvarlig.

30.2 Kostnadsoverslag

Byggherren kan kreve et kostnadsoverslag. Totalentreprengren skal uten ugrunnet opphold utarbeide
deite. Inntil kostnadsoverslaget foreligger, kan byggherren holde tilbake betalingen for regningsarbeidet.

Totalentreprengren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren dersom det er grunn til & anta at
kostnadsoverslaget vil bli overskredet.
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30.3 Kontroll og dokumentasjon

30.3.1 Totalentreprensrens dokumentasjon av regningsarbeidene

Er ikke annet avtalt, skal totalentreprengren hver uke sende byggherren spesifiserte oppgaver over
pél@pte kostnader, herunder for materialforbruk og forbruk av tid nér det gjelder mannskap og maskiner.
Totalentrepreneren kan, nar det gjelder kostnader og tidsforbruk som skyldes forsinkelse eller svikt ved
byggherrens ytelser, kreve at oppgavene ikke skal sendes oftere enn hver maned.

Dersom byggherren innen 14 dager etter mottak av oppgavene krever ytterligere dokumentasjon og
neermere spesifikasjon, skal totalentreprengren gis en rimelig frist til 4 fremskaffe dette. Fristen skal ikke
veere kortere enn 14 dager. S& vidt mulig skal byggherren konkretisere sitt krav.

Dersom totalentreprengren ikke leverer oppgaver i samsvar med farste ledd, eller oversitter fristen i annet
ledd, har han bare krav p& dekning av de utgifter byggherren métte forsta at totalentreprengren har hatt,
med tillegg av péslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste.

30.3.2 Byggherrens kontroll

Byggherren skal kontrollere oppgavene innen 14 dager etter at de er mottati. Tilleggsinformasjon skal
kontrolleres innen 14 dager atter mottak.

Dersom byggherren mener at oppgavene ikke stemmer med det som faktisk er utfert eller levert, eller at
de er basert pa uriktige opplysninger, skal han varsle totalentreprengren.

Varsler ikke byggherren innen fristene i farste ledd, legges oppgavene til grunn for oppgjeret. Byggherren
er likevel ikke avskaret fra senere & paberope at oppgavene er uriktige som falge av forsett eller grov
uaktsomhet, eller at de totale kostnadene er blitt ungdvendig heye pa grunn av urasjonell drift eller annet
uforsvarlig forhold hos totalentreprengren.

Kap VII Endringer. Forsinkelse og svikt mv. ved byggherrens ytelser

31 Endringer

31.1 Retten til 4 palegge endringer
Byggherren kan ved endringsordre palegge totalentreprengren endringer.

En endring kan ga ut pa at totalentreprengren skal yte noe i tillegg til eller i stedet for det opprinnelige
avtalte, at ytelsenes karakter, kvalitet, art eller utferelse skal endres, eller at avtalte ytelser skal utga.

En endring ma sta i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke veere av en vesentlig annen art
enn det opprinnelig avtalte arbeidet. Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren palegge totalentreprenaren
endringer ut over 15 % netto tillegg til kontraktssummen.

Avvik i forhold til kontraktens mengdeangivelse pa poster som skal avregnes etter enhetspriser
(regulerbare poster), utgjer ingen endring med mindre avviket i vesentlig grad overstiger det
totalentreprengren burde ha tatt i betraktning ved inngaelsen av kontrakten.

31.2 Palegg om tidsmessig omlegging, herunder forsering

Dersom totalentreprengren har krav pa fristforlengelse, kan en endring g& ut pa at de dagmulktbelagte
tidsfrister helt eller delvis skal fastholdes.

En endring kan ogsa ga ut pa omlegging, herunder forsering etter 21.4 annet ledd.

Totalentreprenaren har plikt til & forsere eller omlegge etter fgrste og annet ledd bare i den utstrekning
dette kan skje innenfor rammen av en forsvarlig fremdrift og er praktisk mulig uten urimelige oppofrelser
for totalentreprengren. Hvis krav til samordning etter annet ledd medfarer at en dagmulktbelagt frist
forskyves til et tidligere tidspunkt, skal den nye fristen anses som dagmulktbelagt i den utstrekning den
kan n&s ved forsering innenfor de rammer som felger av foreg&ende setning.
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31.3 Endringsordre

En endringsordre skal veere skriftlig og gi beskjed om at det kreves en endring, samt hva endringen gar ut
pa. Endringsordren ma vaere gitt av byggherrens representant, jf. punkt 9, eller av en person med skriftlig
fullmakt til & utstede slike.

N&r totalentreprengren mottar endringsordre i overensstemmelse med foregaende ledd, blir han forpliktet
til & utfgre endringsarbeidet.

Endringsordren ber gis totalentreprengren i god tid fer endringen skal gjennomfares.

32 Irregulzr endring

32.1 Endring i form av palegg

Mottar totalentreprengren palegg uten at dette skjer i form av en endringsordre, skal han iverksette dette
selv om han mener at palegget innebzerer en endring, dersom

a) det er gitt av en person som har fullmakt til & gi endringsordre etter 31.3 forste ledd, eller

b) det er gitt av en person som har fullmakt til & kontrollere totalentreprenarens utfgrelse og
palegget er gitt under giennomfaring av personens ordingere oppgaver i prosjektet, eller

¢) det fremgar av arbeidstegninger, arbeidsbeskrivelser eller lignende utarbeidet av byggherren.

32.2 Totalentreprengrens varslingsplikt

Mottar totalentreprengren palegg som angitt i 32.1, skal han uten ugrunnet opphold varsle byggherren
dersom han vil paberope seg dette som en endring. Gjgr han ikke det, taper han retten fil & paberope seg
at palegget innebaerer en endring.

Bestemmelsen i fgrste ledd gjelder ogsa hvis totalentreprengren mottar palegg fra offentlig myndighet om
en ytelse som innebaerer en endring.

32.3 Byggherrens svarplikt
Nar byggherren mottar varsel i henhold til 32.2, skal han besvare det ved enten &

a) utstede endringsordre i henhold til 31.3, eller
b) avsia totalentreprengrens krav pa endringsordre, eller
c) frafalle palegget mot & utstede endringsordre for allerede utfart arbeid.

Dersom byggherren ikke uten ugrunnet opphold svarer i henhold til ferste ledd, anses palegget a
innebaere en endring.

Byggherren skal uten ugrunnet opphold etter at han har avsléatt kravet begrunne siit avslag.
Ved uenighet mellom pariene gjelder bestemmelsene i punkt 35.

33 Fristforlengelse

33.1 Totalentreprengrens krav pa fristforlengelse som folge av byggherrens forhold
Totalentreprenaren har krav pa fristforlengelse dersom fremdriften hindres som felge av

a) endringer, jf. punkt 31 og 32, eller
b) forsinkelse eller svikt ved byggherrens ytelser etter punkt 22, 23 og 24, eller
¢) andre forhold byggherren har risikoen for.

33.2 Byggherrens krav pa fristforlengelse som falge av totalentreprengrens forhold

Byggherren har krav pé fristforlengelse dersom hans medvirkning hindres som falge av forhold
totalentreprengren har risikoen for.
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33.3 Partenes krav pa fristforlengelse pa grunn av force majeure

Partene har krav pa fristforlengelse dersom fremdriften av deres forpliktelser hindres av forhold utenfor
deres kontroll, s& som ekstraordineere veerforhold, offentlige pabud og forbud, streik, lockout og
overenskomstbestemmelser.

Blir fremdriften hindret av en kontraktsmedhjelper, har parten krav pa fristforlengelse dersom
kontrakismedhjelperen hindres av slike forhold utenfor hans kontroll som nevnt i ferste ledd.

En part har ikke krav pa fristforlengelse for hindring han eller hans kontraktsmedhjelpere burde ha tatt i
betraktning ved inng&elsen av sine respektive kontrakter, eller med rimelighet kunne ventes & unnga eller
overvinne felgene av.

En part har dessuten krav pa fristforlengelse dersom fremadriften hindres som falge av at den andre
parten har krav pa fristforlengelse etter denne bestemmelsen.

Partene har ikke krav pa justering av vederlaget som felge av fristforiengelse etter denne bestemmelsen.

33.4 Varsel om fristforlengelse

Dersom en part vil kreve fristforlengelse pa& grunn av forhold som er beskrevet i 33.1, 33.2 eller 33.3, skal
han varsle den andre parten uten ugrunnet opphold, selv om han enné ikke kan fremsette et spesifisert
krav, jf. 33.6.

Krav p4 fristforlengelse tapes dersom det ikke varsles innen utlgpet av fristen.

33.5 Beregning av fristforlengelse

Fristforlengelsen skal svare til den virkning pa fremdriften som forhold nevnt i 33.1, 33.2 og 33.3 har
forarsaket, der det blant annet tas hensyn til ngdvendig avbrudd og eventuell forskyvning av utfarelsen til
en for vedkommende part ugunstigere eller gunstigere arstid. Det skal ogsa tas hensyn til den samlede
virkningen av tidligere varslede forhold som kunne gi rett til fristforlengelse.

Partene plikter & forebygge og begrense skadevirkningene av en fristforlengelse og samarbeide med
hverandre om de tiltak som kan iverksettes.

33.6 Partenes spesifisering av krav pa fristforiengelse

33.6.1 Partens fremsettelse av krav

Nar parten har grunnlag for & beregne omfanget, skal han uten ugrunnet opphold angi og begrunne det
antall dager han krever som fristforlengelse. Gjer han ikke dette, har han bare krav pa slik fristforlengelse
som den andre parten matte forst4 at han hadde krav pa.

33.6.2 Byggherrens foresporsel

S4 lenge totalentreprengren ikke har fremmet krav etter 33.6.1, kan byggherren be om at
totalentreprengren gjer dette. Byggherrens foresparsel skal sendes per brev, gi beskjed om at
manglende svar farer til at kravet om fristforlengelse tapes og angi at totalentreprengren eventuelt skal gi
en begrunnelse for hvorfor grunnlaget for & beregne kravet ikke foreligger.

Nar totalentreprengren mottar en forespgrsel i henhold til fgrste ledd, skal han uten ugrunnet opphold
enten

a) angi og begrunne det antall dager han krever som fristforlengelse, eller
b) begrunne hvorfor grunnlaget for & beregne kravet ikke foreligger.
Gjer ikke totalentreprengren noen av delene, tapes kravet pa fristforiengelse.

Dersom totalentrepreneren i henhold til annet ledd bokstav a angir og begrunner antaliet dager, skal
byggherren svare etter 33.7. Byggherren kan da ikke paberope at fristen i 33.6.1 er oversittet.

Dersom totalentreprengren i henhold til annet ledd bokstav b begrunner hvorfor han ikke har grunnlag for
4 beregne sitt krav, gjelder bestemmelsen i 33.6.1.
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33.7 Partens svarplikt

Den parten som mottar krav pa fristforlengelse, skal svare uten ugrunnet opphold etter & ha mottatt et
begrunnet krav med angivelse av antallet dager fristforlengelse, jf. 33.6.1 og 33.6.2.

Innsigelser mot kravet tapes dersom de ikke fremsettes innen fristen.

33.8 Forsering ved uberettiget avslag

Hvis byggherren helt eller delvis avslar et berettiget krav pa fristforlengelse, kan totalentreprenaren velge
& anse avslaget som et palegg om forsering gitt ved endringsordre. Totalenireprengren har ikke en slik
valgrett dersom vederlaget for forseringen ma antas 4 ville overstige den dagmulkten som ville ha palept
hvis byggherrens avslag var berettiget og forsering ikke ble iverksatt, tillagt 30 %.

Far forsering etter ferste ledd iverksettes, skal byggherren varsles med angivelse av hva forseringen
antas a ville koste. »

34 Vederlagsjustering
341 Retten til vederlagsjustering

34.1.1 Endringer
Partene har krav pa justering av vederlaget dersom det foreligger en endring etter punkt 31 eller 32,

34.1.2 Svikt i byggherrens ytelser mv.
Totalentreprengren har krav pé justering av vederlaget som fglge av forsinkelse eller svikt ved

byggherrens ytelser etter punkt 22, 23 og 24, eller som fglge av andre forhold byggherren har risikoen for.

Dersom totalentreprengren vil kreve vederlagsjustering, skal han uten ugrunnet opphold varsle
byggherren nar han blir eller burde ha blitt klar over forholdene nevnt i farste ledd. Krav pa
vederlagsjustering tapes dersom det ikke varsles innen fristen.

34.1.3 Seerskilt varsel om gkte utgifter til rigg og drift mv.

Totalentreprengren kan kreve en saerskilt justering av vederlaget som falge av ekte utgifter til
kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging som er en ngdvendig felge av forhold angitt i 34.1.1 og 34.1.2.
Det kan avtales egne regler for slik vederlagsjustering.

Totalentreprengren kan ogsa kreve seerskilt justering av vederlaget som falge av gkte utgifter pa grunn
av nedsatt produktivitet eller forstyrrelser p& annet arbeid som er en faige av forhold angitt i 34.1.1 og
34.1.2.

Dersom totalentreprensren vil kreve justering etter farste eller annet ledd, mé han varsle byggherren
seerskilt uten ugrunnet opphold etter at han blir eller burde ha blitt klar over at utgifter ville palgpe. Gir han
ikke slikt varsel, taper han retten til & paberope seg pélapte utgifter som grunnlag for krav pa
vederlagsjustering.

34.2 Generelle regler for vederlagsjustering
34.2.1 Avtalt vederlagsjustering

Totalentreprengren kan gi eller byggherren kan kreve at totalentreprengren gir et spesifisert tilbud pa
justering av vederlaget.

Byggherren skal ta stilling til tilbudet innen rimelig tid.
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34.2.2 Alminnelige regler for vedertagsjustering

Justering av vederlaget skal skje etter bestemmelsene i 34.3 og 34.4, med mindre byggherren har
akseptert et tilbud fra totalentreprengren om slik justering.

Ved gkte utgifter pa grunn av nedsatt produktivitet og forstyrrelser pa annet arbeid, jf. 34.1.3 annet ledd,
skal reglene i 34.3 og 34.4 anvendes s4 langt de passer. Dersom slik vederlagsjustering skal skje etter
reglene om regningsarbeid, men totalentreprengren mener at deler av disse ikke kan anvendes, skal han
uten ugrunnet opphold sende et begrunnet varsel om dette. Totalentreprengren skal under enhver
omstendighet holde byggherren Igpende orientert om kostnadsutviklingen.

Totalentreprengren skal med rimelige tiltak begrense og forebygge virkninger av forhold som nevnt i 34.1.
34.3 Vederlagsjustering ved anvendelige enhetspriser

34.3.1 Enhetspriser

Gjelder kravet om vederlagsjustering forhold der kontraktens enhetspriser er anvendelige, skal disse
benyttes.

34.3.2 Justerte enhetspriser

Enhetsprisene legges ogsa til grunn for oppgjeret dersom grunnlaget for vederlagsjusteringen gjelder
ytelser som i det vesentlige er likeartet med ytelser det er fastsatt enhetspriser for. Partene kan da kreve
enhetsprisene justert for avviket. Justeringen skal reflektere prisnivaet pé de opprinnelige enhetsprisene.

Forrykkes forutsetningene for & anvende enhetsprisene, herunder som falge av omfanget eller antallet av
endringsarbeider, tidspunktet for endringsarbeidet eller lignende, kan partene kreve at enhetsprisene
justeres for de fordyrelser eller besparelser som dette har medfart.

34.3.3 Varsel om justering av enhetspriser

Den part som vil gjere krav pa justering av enhetsprisene, skal varsle den andre parten uten ugrunnet
opphold etter at det foreligger forhold som gir grunniag for slik justering. Unnlater han dette, har han bare
krav pa slik justering av enhetsprisen som den andre parten matte forsta at forholdet ville fare fil.

Den part som mottar varsel om justering, skal svare uten ugrunnet opphold. Dersom det ikke svares
innen fristen, mister parten sine innsigelser mot kravet.

34.4 Vederlagsjustering nar det ikke foreligger anvendelige enhetspriser

Hvis det ikke foreligger anvendelige enhetspriser, skal vederlagsjusteringen skje i samsvar med
bestemmelsene om regningsarbeid i punkt 30. Byggherren skal varsles for regningsarbeidet igangsettes.

For fradrag skal det gjeres en reduksjon i vederlaget som tilsvarer den besparelsen fradraget har fert til,
med en tilsvarende reduksjon av fortjenesten.

34.5 Avbestillingserstatning til kontraktsmedhjelper

Hvis totalentreprengren som felge av en endring méa betale avbestillingserstatning til en
kontraktsmedhjelper, kan han kreve erstatningsbelepet dekket av byggherren.
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35 Uenighet om endringer mv.

35.1 Utferelsesplikt ved uenighet

Hvis totalentreprengren mottar avslag pa et varsel om endring etter 32.2, plikter han likevel a utfare eller
fortsette & utfgre det omtvistede arbeidet. Det samme gjelder dersom uenigheten gjelder storrelsen av
kravet pa fristforlengelse og vederlagsjustering.

Byggherren kan palegge ham & utsette arbeidet.

Totalentreprengren kan kreve at byggherren stiller sikkerhet for verdien av det omtvistede kravet. Statlige
og kommunale byggherrer, inkludert kommunale og statlige foretak som ikke kan slas konkurs, stiller ikke
slik sikkerhet. Dersom byggherren ikke stiller sikkerhet uten ugrunnet opphold, kan totalentreprengren pa
egen risiko innstille utfgrelsen av det arbeidet tvisten gjelder.

35.2 Totalentreprengrens soksmal

Dersom totalentreprengren mottar avslag fra byggherren pa et varsel etter 32.2 eller krav om
vederlagsjustering eller fristforlengelse, ma han enten

a) kreve spgrsmalet avgjort av en oppmann etter 50.3, far overtakelsen, eller

b) ta de ngdvendige skritt for & iverksette ordinaer rettergang eller voldgift etter reglene 50.4, senest
atte maneder etter overtakelsen av hele kontraktsgjenstanden, med mindre partene blir enige om
en lengre frist.

Gjar totalentreprengren ikke det, taper han sitt krav mot byggherren.
Kap VIII Avslutning av byggesaken

36 Forberedelse til overtakelse

36.1 Testing og innregulering av tekniske anlegg

Er ikke annet avtalt, skal totalentreprengren varsle om kontroll, testing, innregulering eller lignende som
skal foretas av tekniske anlegg og installasjoner i rimelig tid for aktiviteten, Av varselet skal det fremga
hvilke forutsetninger som mé veere oppfylt, herunder tiltak fra sideentreprengrer, for at aktiviteten skal
kunne gjennomfares.

Totalentreprengren skal, i samarbeid med byggherren og sideentreprenarer, igangsette de tekniske
anlegg og installasjoner og foresté kontroll, testing, innregulering eller lignende inntil disse fungerer
tilfredsstillende. Totalentreprengren skal dokumentere gjennomfaringen og resultatene av pravene. Det
kan avtales seerlige regler om hvordan dette skal dokumenteres.

Er ikke annet avtalt, skal byggherren motta ovennevnte dokumentasjon tre uker far pabegynnelsen av
overtakelsesforretningen.

36.2 Levering av FDV-dokumentasjon

Totalentreprengren skal levere forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon (FDV-dokumentasjon)
til byggherren. Er ikke annet avtalt, skal dokumentasjonen overieveres bade i elektronisk format og i
papirform inndelt etter bygningsdelstabellen eller p& annen hensiktsmessig mate.

Er ikke annet avtalt, skal byggherren senest ire uker for pabegynnelsen av overtakelsesforretningen ha
mottatt kontraktsmessig dokumentasjon.

Er ikke arinet avtalt, skal ngdvendig opplesring veere gjennomfart fer overtakelse.
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36.3 Innkalling til overtakelsesforretning

Totalentreprengren skal i rimelig tid for kontraktsgjenstanden er ferdig skriftlig innkalle byggherren til
overtakelsesforretning. En frist pa to uker regnet fra mottak av innkallingen skal normalt anses som
rimelig. Innkallingen skal ogsa opplyse om gjenstaende arbeider, at totalentreprengren har sluttbefart
egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg pa befaringen.

37 Overtakelse

37.1 Overtakelsesforretning

Kontraktsgjenstanden overtas av byggherren ved overtakelsesforretning. Overtakelsen skjer samlet for
hele kontraktsgjenstanden med mindre delovertakelse har funnet sted.

Partene har plikt til & mate pa overtakelsesforretning. Unniater én av partene & mate uten saklig grunn,
kan den andre parten gjennomfgre overtakelsesforretningen alene.

Dersom byggherren mener at han har saklig grunn til & unnlate & mate, herunder at totalentreprengren
ikke har oppfylt sine plikter etter 36.1 tredje ledd, 36.2 annet og tredje ledd og 36.3, skal han uten
ugrunnet opphold varsle og spesifisere grunnen.

Ved overtakelsesforretningen skal totalentreprengren fremlegge oversikt over de mangler han noterte seg
pa sluttbefaringen av egne arbeider med angivelse av hvilke som er utbedret.

Partene skal ved overtakelsesforretningen i fellesskap gjennomfgre en aktsom befaring av
kontraktsgjenstanden. Byggherren forutsettes dessuten & ha gjiennomfart en kontroll av de dokumenter
som han har f&tt oversendt fra totalentreprengren etter 36.1 0g 36.2.

37.2 Protokoll fra forretningen
Det skal fares protokoll fra overtakelsesforretningen, som skal angi

a) alle som er til stede;

b) mangler som métte pavises, og om partene er uenige om dette;

c) frist for utbedring av paviste mangler og tidspunkt for eventuell etterbefaring;
d) om kontraktsgjenstanden overtas eller nektes overtatt og

e) byggherrens begrunnelse for & nekte overtakelse, og totalentreprengrens begrunnelse dersom
han ikke godtar dette:

Protokollen undertegnes av de partene som har veert til stede. Partene skal ha hvert sitt eksemplar av
den underskrevne protokollen.

37.3 Byggherrens rett til & nekte overtakelse
Totalentreprengren kan ikke kreve overtakelse far avialt sluttfrist.

Er ikke annet avtalt, skal arbeidene veere ferdigstilt for at overtakelse skal finne sted. Overtakelse skal
likevel finne sted dersom det kun pavises mindre mangler, og manglene eller utbedringen av dem har
liten praktisk betydning for den forutsatte bruken av kontraktsgjenstanden.

Byggherren kan i tillegg nekte & overta hvis det foreligger mangler ved den dokumentasjon som det er
avtalt skal foreligge ved overtakelsen. Byggherren kan likevel ikke nekte & overta hvis mangelen har liten
betydning for forvaltning, drift eller vediikeheld, og dokumentasjonen heller ikke er ngdvendig for at
byggherren skal kunne vurdere om kontraktens krav er oppfyit.

Hvis byggherren urettmessig nekter & overta kontraktsgjenstanden, skal overtakelse anses & ha funnet
sted. :
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37.4 Virkninger av overtakelse
Ved overtakelse inntrer fglgende virkninger:

a) Byggherren far rett til & ta kontraktsgjenstanden i bruk, jf. punkt 38.

b) Risikoen for kontraktsgjenstanden gar over fra totalentreprengren til byggherren, jf. 19.1.

c) Eventueli dagmulkt slutter & lepe, jf. punkt 40.

d) Totalentreprengrens plikt til & holde kontraktsgjenstanden forsikret oppharer, if. 8.1, med mindre
annet er avtalt.

e) Sikkerhet som totalentreprengren har stilt for ansvar i utfgrelsestiden, nedtrappes i samsvar med
bestemmelsene i 7.2.

f) Totalentreprengren skal sende sluttoppstilling med sluttfaktura til byggherren, jf. punkt 39.

g) Reklamasjonsfristen etter 42.2.2 begynner & lepe.

Virkningene av overtakelsen inntrer ved avslutningen av overtakelsesforretningen, jf. 37.2 annet ledd.
Varer overtakelsesforretningen mer enn én dag, avbrytes eventuelt lzp av dagmulkt ved pabegynnelsen
av forretningen.

37.5 Delovertakelse
Byggherren kan overta deler av kontraktsgjenstanden dersom dette er seerskilt avtalt.

Byggherren har ogsa rett til & overta deler av kontraktsgjenstanden ved overtakelsesforretning etter 4 ha
draftet dette med totalentreprengren. Vil totalentreprengren kreve fristforlengelse eller vederlagsjustering
som falge av slik delovertakelse, skal kravet varsles og behandies etter bestemmelsene i punkt 33 og 34.

Delovertakelse skal skje ved overtakelsesforretning. For delovertakelse gjelder bestemmelsene i 36,
37.1, 37.2 og 37.3 s& langt de passer. Ved delovertakelse skal det angis hvilke deler av bygget eller
anlegget som overtas og hvilken kontraktsverdi eller forholdsmessig verdi disse har.

Ved delovertakelse gjelder bestemmelsene i 37.4 tilsvarende for den delen av kontraktsgjenstanden som
overtas, bortsett fra:

a) Totalentreprengren skal fortsatt holde hele kontraktsgjenstanden forsikret etter 8.1 inntil hele
kontraktsgjenstanden er overtatt.

b) Totalentreprengren far rett til & sende sluttoppstilling med sluttfaktura i henhold til bestemmelsene
i punkt 39.1 for den delen av kontraktsgjenstanden som overtas. Samtlige krav som er direkie
knyttet til fullfgringen av denne delen av kontraktsgjenstanden skal medtas. Dette gjelder ikke
krav som ogsé omfatter andre deler av kontraktsgjenstanden.

38 Brukstakelse og pravedrift

38.1 Brukstakelse

Er ikke annet avialt, har byggherren far overtakelsen ikke rett til & ta kontraktsgjenstanden i bruk til sitt
tiltenkte formal. Som brukstakelse regnes ikke at byggherren selv eller hans kontrakismedhjelpere utfgrer
arbeid pa kontraktsgjenstanden eller tar deler av kontraktsarbeidet i bruk slik forutsatt i kontrakt eller
fremdriftsplan. Er det foretatt delovertakelse, har byggherren rett til 4 ta i bruk de delene av
kontraktsgjenstanden som er overtatt. '

Dersom byggherren tar i bruk kontraktsgjenstanden i strid med ferste ledd, foreligger det et
kontraktsbrudd. Vil totalentreprensren kreve fristforlengelse eller vederlagsjustering, skal kravet varsles
og behandles etter punkt 33 og 34. Risikoen for de deler av kontraktsgjenstanden som urettmessig tas i
bruk gar automatisk over til byggherren, og en eventuell dagmulkt reduseres i forhold til hvor stor andel
som er tatt i bruk.

Totalentreprengren kan dessuten sende et varsel med krav om at byggherren flytter ut innen en bestemt
frist. Hvis byggherren ikke ved fristens utiap etterkommer kravet, gar risikoen for hele kontrakts-
gienstanden over til byggherren, og eventuell dagmulkt for hele kontraktsgjenstanden slutter & l@pe.

@vrige overtakelsesvirkninger inntrer ferst ved overtakelsesforretning.
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38.2 Provedrift

Det kan avtales at prevedrift skal finne sted enten far eller etter overtakelse. Risikoen for skade,
Jf. punkt 19, gar over til byggherren ved oppstart av pravedrift for den delen av kontrakisgjenstanden som
er satt i prevedrift. @vrige virkninger av pravedrift avtales saerskilt.

39 Sluttoppgjer

39.1 Sluttoppstilling med sluttfaktura

Er ikke annet avtalt, skal totalentreprengren sende byggherren en sluttoppstilling med sluttfaktura innen
to maneder fra overtakelsen.

Sluttoppstillingen skal inneholde en spesifikasjon over alle totalentreprengrens krav i forbindelse med
kontrakten, herunder:

a) alle fakturerte krav, uavhengig av om de er betalt eller ikke;
b) alle krav som byggherren tidligere har avvist, og som totalentreprengren opprettholder og
c) alle krav som ikke er fakturert forut for sluttoppgjeret, herunder innestaende belap, jf. 27.2.2.

Totalentreprengren kan bare ta forbehold om senere endring av sluttoppstillingen dersom grunnlaget for
beregning av et krav ikke har foreligget i tide. Slikt forbehold kan bare gj@res for spesifikt angitt
kravsgrunnlag. | sluttfakturaen inntas de krav som er nevnt i annet ledd bokstay c.

Krav som ikke er medtatt i sluttoppstillingen, kan ikke fremsettes senere. Dette gjelder likevel ikke krav
knyttet til arbeid som farst skal utfares etter overtakelsen, krav pa innestéende etter 27.2.2, gjenstaende
krav pa indeksregulering etter 26.2, og krav som er brakt inn for oppmann, domstolene elier voldgift.

Overholdes ikke fristen for innsendelse av sluttoppstilling med sluttfaktura, kan byggherren skriftlig
fastsette en endelig frist for oversendelse. Fristen skal ikke vasre kortere enn 14 dager. Etter utlgpet av
fristen taper totalentreprengren alle krav i forbindelse med kontrakten som ikke allerede er betalt eller
nevnt | foregdende ledds annen setning.

39.2 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav

Er ikke annet avtalt, skal byggherren i den grad sluttfakturaen er dokumentert i henhold til 27.4, betale
innen fo maneder regnet fra mottakelsen av sluttoppstilling med sluttfaktura. For betaling av sluttfaktura
gjelder de generelle betalingsbestemmelsene i 28.2, 28.3 og bestemmelsen om renter ved forsinket
betaling i 29.1.

Er ikke annet avtalt, skal innsigelser byggherren har mot sluttoppstillingen eller krav han har mot
totalentreprengren i forbindelse med kontrakten, fremsettes innen betalingsfristen. innsigelser og krav
som byggherren har fremsatt tidligere, skal gjentas innen fristen dersom de opprettholdes.

Innsigelser og krav som ikke fremmes innen fristen, kan ikke fremsettes senere. Dette gjelder likevel ikke
innsigelser og krav som er brakt inn for oppmann, domstolene eller voldgift, eller eventuelle innsigelser
mot og krav péd indeksregulering, jf. 26.2. '

Innsigelser og krav som byggherren har som felge av mangler ved kontraktsgjenstanden, reguleres alene
av bestemmelsene i punkt 42,

Kap IX Kontraktsbrudd fra totalentreprensrens side

40 Forsinkelse

40.1 Dagmulkt ved forsinkelse

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom arbeidet ikke er overtatt etter punkt 37 innen de dagmulktbelagte
frister som gjelder etter 40.2, eventuelt justert for fristforlengelse etter punkt 33.

Arbeider som skal utfgres innen dagmulktbelagte frister, men ikke delovertas, anses ferdigstilte pa det
tidspunkt byggherren etter 37.3 ikke kunne nekiet overtakelse.
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40.2 Dagmulktbelagte frister

Sluttfristen er dagmulktbelagt. Dersom kontrakten ikke inneholder en sluttfrist, skal denne fastsettes
basert pa at totalentreprengren pabegynner utfgrelsen snarest mulig etter at kontrakten er inngatt oy
giennomfarer arbeidet rasjonelt og uten ungdvendig opphold.

Andre frister enn sluttfristen er bare dagmulktbelagte nar dette er uttrykkelig angitt i kontrakten for den
enkelte frist.

40.3 Dagmulktens storrelse
Er ikke annet avtalt, skal dagmulkten per hverdag utgjsre:

a) 1 %o av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfristen, men ikke mindre enn kr 3000.

b) 1 %o av kontraktssummen for den delen av kontraktsgjenstanden som skal vaere ferdigstilt il en
dagmulktbelagt delfrist, men ikke mindre enn kr 1500.

Med hverdager menes alle dager unntatt helligdager og hgytidsdager.

Det samlede dagmulktansvar er begrenset til 10 % av kontraktssummen. Begrensningen gjelder ikke ved
forsett eller grov uaktsomhet.

Byggherren kan ikke kreve erstatning i stedet for dagmulkt. Dette gjelder ikke ved forsett eller grov
uaktsomhet. Han kan ikke kreve erstatning for overskridelse av frister som ikke er dagmutktbelagte, med
mindre det foreligger brudd p& samordningsplikten, jf. punkt 41.

40.4 Varslingsplikt

P4 skriftlig forespersel fra totalentreprengren plikter byggherren, uten ugrunnet opphold, & opplyse
skriftlig om han vil kreve dagmuikt for en foreliggende overskridelse av en angitt delfrist. Gjer byggherren
ikke det, taper han retien til a kreve denne dagmulkien.

41 Brudd pa samordningsplikten

Totalentreprengren skal erstatte byggherren de utgifter denne péaferes ved at sideentreprengrer eller
andre av byggherrens kontraktsmedhjelpere blir forsinket, s34 langt arsaken er at totalentreprengren har
forsgmt sin samordningsplikt etter 21.4. Byggherren kan ikke kreve erstatning dersom han kan kreve
dagmulkt etter punkt 40 for samme forhold. Erstatningsansvaret for slikt brudd p& samordningsplikten er
begrenset til 10 % av kontraktssummen, med mindre plikten er forsemt ved forsett eller grov uaktsomhet.

Vil byggherren kreve erstatning for brudd pa samordningsplikten, skal han varsle totalentreprengren uten
ugrunnet opphold etter at han ble klar over grunnlaget for 3 reise kravet. Gjer han ikke det, er kravet tapt.

42 Mangel ved kontraktsgjenstanden

421 Mangel

Det foreligger mangel dersom kontraktsgjenstanden ved overtakelsen ikke oppfylier kravene etter punkt
14, og dette skyldes forhold totalentreprengren svarer for.

Som mangel regnes ogsa skade pa kontraktsgjenstanden som oppstar etter overtakelsen, og som er en
nzerliggende og paregnelig felge av den opprinnelige mangelen.

42.2 Reklamasjon

42.2.1 Reklamasjon ved overtakelse

Byggherren taper sin rett til & gjore mangel gjeldende dersom han ikke senest ved overfakelses-
forretningens avslutning melder fra om mangel som han har eller burde ha oppdaget ved gjennom-
feringen av overtakelsesforretningen, eller som han har oppdaget ved kontroll av dokumentene, jf. 37.1.

Mangelen skal angis i overtakelsesprotokollen.
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42.2.2 Senere reklamasjon

Byggherren taper sin rett til & gjgre mangel gjeldende etter overtakelsen dersom han ikke varsler
totalentreprenaren innen rimelig tid etter at han har eller burde ha oppdaget den.

Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 4r etter overtakelsen.

For de delene av kontrakisgjenstanden som det er foretatt utbedring pa etter 42.3, lgper en ny 5-arsfrist
fra avslutningen av uthedringsarbeidet for vedkommende del, men ikke mer enn ett ar ut over den
opprinnelige fristen. ‘

Utigres deler av kontraktsgjenstanden etter overtakelsen, l@per rekiamasjonsfristen fra avslutningen av
utferelsen av vedkommende del.

42.2.3 Unntak fra reklamasjonsbestemmelsene

Uansett reklamasjonsbestemmelsene i 42.2.1 og 42.2.2 kan byggherren gjere gjeldende mangel som har
sin &rsak i forsett eller grov uaktsomhet hos totalentreprengren,

42.2.4 Forholdet til foreldelsesloven

Byggherren kan tape sin rett il & gjgre mangler gjeldende etter lov av 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse
av fordringer (foreldelsesloven).

42.3 Utbedring

42.3.1 Totalentreprengrens plikt og rett til utbedring

Totalentreprengren har plikt til & utbedre mangelen med mindre kostnadene til utbedringen vil bli
uforholdsmessig store i forhold til det som oppnas.

Totalentreprengren har plikt til & foreta utbedringen selv om det er uenighet om hvorvidt det foreligger
mangel. Han kan i s fall kreve sikkerhetsstillelse fra byggherren for sitt mulige vederlagskrav. Statlige og
kommunale byggherrer, inkludert kommunale og statlige foretak som ikke kan slas konkurs, stiller ikke
slik sikkerhet.

Bortsett fra de tilfellene som er beskrevet i 42.3.4, har ikke byggherren rett til & sette utbedringen bort til
andre. Dette gjelder likevel ikke dersom det er tvingende ngdvendig at utbedring foretas raskere enn
totalentreprengren har anledning til.

42.3.2 Kostnadene ved utbedringen

Totalentreprenaren skal dekke kostnadene ved utbedringen, herunder tilkomstutgifter, utgifter til
konstatering av mangelen og andre utgifter som er en direkte og ngdvendig falge av
mangelsutbedringen.

Dersom mangelen har forvoldt skader p& andre deler av kontrakisgjenstanden er totalentreprengren
likevel ikke ansvarlig for kostnadene ved utbedring av disse, dersom skadene er dekket ay forsikring som
byggherren har tegnet. Skyldes mangelen forsett efler grov uaktsomhet hos totalentreprengren, far
bestemmelsen i farste ledd likevel anvendelse.

42.3.3 Gjennomferingen av utbedringen
Byggherren skal sette en rimelig frist for totalentreprengrens utbedring.

Dersom det ikke er til klar ulempe for byggherren kan utbedring av mangler, som er paberopt etter
overtakelsen, skje samlet innen ett ar fra overtakelsen. Hver av partene kan kreve at det deretter blir holdt
en felles befaring av kontraktsgjenstanden.

Byggherren plikter & gi totalentreprengren ngdvendig adkomst slik at utbedring kan foretas. Utbedringen
skal skje pa en slik mate at det tas hensyn til byggherrens bruk av kontraktsgjenstanden.
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42.3.4 Erstatning ved unnlatt utbedring

Er ikke utbedring fastsatt innen fristen fastsatt etter 37.2 bokstav ¢ og 42.3.3, kan byggherren kreve at
totalentreprenaren betaler kostnadene til utbedring utfert av andre. Forutsetningen er at utbedringen skjer
p& en rimelig og forsvarlig mate. Byggherren skal varsle totalentreprengren far utbedringen blir satt bort til
andre.

Byggherren kan likeledes kreve at totalentreprengren betaler de estimerte ngdvendige kostnader il
utbedring foretatt av andre etter 42.3.1 siste ledd.

42.4 Prisavslag

Er ikke vilkérene for & kreve utbedring etter 42.3.1 ferste ledd oppfylt, kan byggherren i stedet kreve
prisavsiag. Det samme gjelder der byggherren bare kan kreve delvis utbedring. .

Prisavslagets starrelse fastsettes pa grunnlag av den reduksjonen av byggets eller anleggets verdi som
mangelen representerer. Prisavslaget skal minst svare til den besparelsen totalentreprengren har
oppnadd som fzlge av at utfarelsen ikke er kontraktsmessig.

42.5 Erstatning ved mangel

Totalentreprenaren er ansvarlig for kostnadene til utbedring av skader pa deler av bygget eller anlegget
som ikke omfattes av kontrakten, nar skaden er en falge av mange! som skyldes uaktsomhet hos
totalentreprengren. Forutsetningen er at utbedringen skjer pé en rimelig og forsvarlig méte.

Har mangelen pafart byggherren et skonomisk tap som ikke dekkes av de foregaende bestemmelsene,
kan byggherren bare kreve dette dekket dersom mangelen har sin arsak i forsett eller grov uaktsomhet
hos totalentreprengren.

43 Direktekrav mot totalentreprenarens kontraktsmedhjelpere

Byggherren har rett til & benytte sine mangelskrav, jf. punkt 42, direkte mot totalentreprenarens
kontraktsmedhjelpere i samme grad som mangelen kunne veert gjort gjeldende av totalentreprenagren.
Bygghetren har bare rett til & gjare slikt krav gjeldende sa fremt det ma anses godtgjort at kravet ikke kan
giennomfares mot totalentreprenaren, eller det i hey grad er blitt vanskeliggjort pa grunn av konkurs eller
annen klar insolvens.

Kontraktsmedhjelperen har rett il & motregne overfor kravet i den utstrekning dette er tillait etter
gjeldende rett.

Bygghetrens krav mot totalentrepreneren faller bort i den grad oppgjer fra kontraktsmedhjelperen gir
dekning for kravet.

Vil byggherren gjere gjeldende et krav mot totalentreprengrens kontraktsmedhjelper, ma han ha
reklamert overfor totalentreprenagren etter 42.2.

Totalentreprengren skal varsle sine kontraktsmedhjelpere om byggherrens krav etter dette punkt.

Kap X Oppher av kontraktforholdet

44 Avbestilling

Byggherren har rett til & avbestille hele eller deler av arbeidet under kontrakten. Avbestilling skal foretas
skriftlig | s& god tid som mulig.

Dersom det samlede vederiag etter fradrag og tillegg ved endringsarbeider reduseres med mindre enn
15 % av kontraktssummen, skal reduksjonen alltid behandles etter bestemmelsene om endringer.
Dersom reduksjonen blir 15 % eller mer, anses hele reduksjonen som delvis avbestilling.

Ved avbestilling har totalentreprengren krav p& erstatning for det gkonomiske tapet han lider som fglge
av avbestillingen.
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inntil overtakelse har skjedd, kan avtalte ytelser ikke utfgres av andre entreprengrer eller prosjekterende,
med mindre totalentreprenaren har misligholdt sin plikt til & utbedre etter 20.5.

45 Oppsigelse

Dersom fremdriften hindres eller vil bli vesentlig hindret i mer enn seks maneder som fglge av
ekstraordinaesre og updregnelige forhold utenfor partenes kontroll, sa som krig, opprar, naturkatastrofe
m.m., eller byggearbeidene pa grunn av slike forhold blir uaktuelle & utfgre, kan hver av partene si opp
kontrakten.

Ved oppsigelse skal totalentreprengren uten ugrunnet opphold innkalle til overtakelsesforretning. |
protokollen fra overtakelsesforretningen skal det angis hva som er utfgrt og tilfart, og eventuell uenighet
om dette.

For gvrig gjelder bestemmelsene i 37.1 og 37.4 s& langt de passer. Totalentreprengren kan kreve at den
sikkerheten som er stilt for hans forpliktelser i reklamasjonstiden, skal reduseres forholdsmessig til den
delen av arbeidet som er utfart.

Ved oppsigelse har totalentreprengren krav pa vederlag for det som er utfgrt.

46 Hevning

46.1 Rett til 4 heve

En part kan heve kontrakten dersom den andre parten vesentlig misligholder sine kontrakisforpliktelser.
En part kan ogsé heve kontrakten dersom det er klart at vesentlig mislighold vil inntre. Fer hevning kan
iverksettes, skal den parten som gnsker & heve, skriftlig ha gitt den andre parten en rimelig frist til & rette
forholdet, med varsel om hevning om s& ikke skjer. Dette gjelder ogsa der totalentreprenaren har stanset
arbeidet etter 29.2. Hvis totalentreprengren snsker & heve som felge av vesentlig betalingsmislighold
eller som fglge av manglende sikkerhetsstillelse, skal en frist pé sju dager normait anses som rimelig.

En part kan likeledes heve kontrakten dersom den andre parten gar konkurs, eller blir bevislig insolvent.
Byggherren kan likevel ikke heve dersom det uten ugrunnet opphold biir godtgjort at kontraktarbeidet vil
bli fullfert i samsvar med kontrakten. Totalentreprengren kan heller ikke heve dersom det uten ugrunnet
opphold blir stilt betryggende sikkerhet for rettidig oppfyllelse av den gjenstaende delen av byggherrens
forpliktelser etter kontrakten.

Hevning skjer ved en skriftlig erkleering til den andre parten eller hans representant.

Risikoen for kontraktarbeidet gar over pa byggherren nar hevningserkleeringen er mottatt av den andre
parten eller hans representant. For gvrig skal kontraktarbeidet anses som overtatt ved avslutningen av
registreringsforretningen, jf. 46.7.

46.2 Gjennomfering av hevningen

Dersom byggherren hever, skal totalentreprenaren snarest avsiutte arbeidet etter at han har mottatt
hevningserklaeringen og forlate byggeplassen innen en frist fastsatt av byggherren.

Dersom totalentreprengren hever, kan han nar som helst etter at byggherren har mottatt
hevningserklaeringen avsiutte arbeidet, og forlate byggeplassen.

Feor totalentreprengren forlater byggeplassen, skal han i rimelig utstrekning sikre utfart arbeid, materialer
og utstyr mot skade.

Dersom byggherren hever, har han rett til & bruke totalentreprengrens stillaser, maskiner, redskaper eller
andre innretninger og materialer som er bestemt til utferelsen, og som befinner seg pa byggeplassen nar
totalentreprenagren mottar hevningserklaeringen. Byggherren har ogsa rett til 3 fa utlevert tegninger og
andre dokumenter som totalentreprengren har rett til & disponere over, og benytte disse til & fullfare
arbeidet under kontrakten.
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46.3 Vederlag for utfort arbeid

Totalentreprenaren har krav pa vederlag for det arbeidet som er utfart. Han har ogsa krav pa et rimelig
vederlag for byggherrens bruk av utstyr m.m.

46.4 Erstatning ved byggherrens hevning

Ved hevning kan byggherren kreve erstattet sine ngdvendige merkostnader, herunder gkte
finanskosthader.

Byggherren kan i tillegg kreve erstattet paregnelig tap som oppstar etter hevningstidspunktet, i den
utstrekning dette falger av alminnelige erstatningsregler.

Byggherren kan ikke kreve dagmulkt etter hevningstidspunktet.

46.5 Erstatning ved totalentreprenarens hevning

Ved hevning kan totalentreprenaren kreve erstattet nadvendige merkostnader som fglge av at kontrakten
heves, og tapt fortjeneste pa den delen av arbeidet som faller bort. Byggherren skal i tillegg betale
totalentreprengren for nedriggings- og avviklingskostnader, samt for tap p& grunn av kontrakisforpliktelser
overfor kontraktsmedhjelpere.

Totalentreprengren kan i tillegg kreve erstattet annet paregnelig tap som oppstér etter
hevningstidspunktet, i den utstrekning dette falger av alminnelige erstatningsregler.

46.6 Sikkerhet i reklamasjonstiden

Totalentreprengren kan ved hevning kreve at den sikkerheten som er stilt for hans forpliktelser i
reklamasjonstiden, skal reduseres forholdsmessig til den delen av arbeidet som er utfart.

46.7 Registreringsforretning

Ved hevning skal det innen 14 dager avholdes en registreringsforretning over hvilket arbeid som er utfart.
Er ikke registreringsforretning begjeert innen dette tidspunktet, skal den parten som hever, sgrge for at
registreringsforretning blir avholdt. Det skal fgres protokoll fra forretningen som angir hvem som er il
stede, hva som er utfert, og eventuelle mangler ved det utfgrte. Unnlater en part a mete uten gyldig
grunn, kan den andre parten gjennomfare registreringsforretningen alene.

Kap Xl @vrige bestemmelser

47 Rettigheter til prosjekteringsmaterialet og dokumenter

47.1 Generelt om bruk av dokumenter

Skriftlige eller elekironiske dokumenter, herunder prosjekteringsmateriale, som er utarbeidet i forbindelse
med kontrakten skal kun gjeres kjent for partene og andre som trenger dem til gjennomfaring av
prosjektet, senere drift, vedlikehold, ombygging og pabygging. De skal ikke brukes til andre oppdrag uten
etter samtykke fra den part som har levert dokumentene.

47.2 Prosjekteringsmaterialet

47.2.1 Byggherrens rett til & fa utlevert prosjekteringsmaterialet

Byggherren har sa lenge prosjekteringsmaterialet eksisterer hos totalentreprengren eller hans
kontraktsmedhijelpere, rett til & f& kopi av dette i den form og det omfang som fremgar av avialen.
Fremgar dette ikke av avtalen, har byggherren krav pa & fa utlevert det prosjekteringsmaterialet som
foreligger og i de formater det er utarbeidet. Totalentreprengren skal sgrge for at prosjekteringsmaterialet
kan utleveres i minst fem ar etter overtakelsen. Totalentreprengren har krav pa dekning av sine kostnader
i forbindelse med utleveringen.
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Materialet kan bare kreves utlevert i et bestemt filutvekslingsformat dersom dette er avtalt.
Byggherren kan ikke kreve kopi av programvare fra totalentreprengren, med mindre dette er avialt.
Modeller og demonstrasjonsobjekter som etter kontrakten skal utarbeides, blir byggherrens eiendom.

47.2.2 Rett til a bruke prosjekteringsmaterialet

Er ikke annet avtalt, har byggherren kun rett til & bruke, herunder endre, prosjekteringsmaterialet til
giennomfaring av prosjektet, senere drift, vedlikehold, ombygging og pabygging. Alle gvrige rettigheter til
prosjekteringsmaterialet forblir hos den som har utarbeidet det. Totalentreprengren kan likevel ikke bruke
dette pa en méate som er urimelig i forhold til byggherren.

Partene skal for gvrig behandle prosjekieringsmaterialet pa en slik mate at opphavsmannens rettigheter
ikke krenkes.

Dersom materialet byggherren mottar etter 47.2.1 inneholder informasjon som ikke omfattes av avtalen,
kan byggherren ikke bruke denne informasjonen.

48 Rett til kontraktsgjenstanden og materialer

48.1 Eiendomsrettens overgang

Kontraktsgjenstanden blir byggherrens eiendom etter hvert som arbeidet under kontrakten utfgres.
Materialer som er tilfart byggeplassen, og som skal bygges inn, blir byggherrens eiendom nar han har
betalt dem.

48.2 Eiendomsrett til materialer
Materialer byggherren har levert, og som ikke medgér til kontraktsgjenstanden, er byggherrens eiendom.

Gamle materialer som skal fiernes ved ombygging eller reparasjon, tilfaller totalentreprengren, unntatt
ved regningsarbeider.

49 Ansvar for skade

49.1 Varsel om fare for skade

Partene skal varsle hverandre dersom de kjenner til forhold som kan medfare skade pa person, eiendom
eller miljg og som nadvendiggjer tiltak som ikke falger av kontrakten.

Etter at totalentreprengren har varslet, skal han avvente byggherrens skriftlige stillingtaken, med mindre
det foreligger fare for gyeblikkelig skade, jf. 49.4.

49.2 Ansvar for skade pa den andre partens person eller eiendom

Har en part pafgrt den annen part skade pa vedkommendes person, ansatte eller ting som ikke omfaties
av kontrakten, er han erstatningsansvarlig i den utstrekning dette fglger av alminnelige erstatningsregler.

Skyldes skaden mangel ved kontrakisgjenstanden, gjelder kun bestemmelsene i punkt 42.

49.3 Ansvar for skade pa miljg, tredjemanns person eller eiendom

I forholdet mellom partene er byggherren ansvarlig for skade pa miljg, tredjemanns person eller eiendom
nar totalentreprengren har fulgt fremgangsmaten som er beskrevet i kontrakten eller i senere instruks fra-
byggherren. Totalentreprengren er likevel ansvarlig for skaden i den grad den skyldes unnlatt varsel etter
49.1 eller uakisomhet hos totalentreprengren.
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49.4 Fare for pyeblikkelig skade

Oppstar det fare for skade pa person, eiendom eller milje som krever umiddelbare tiltak, har den parten
som oppdager faren, plikt til & foreta det som er ngdvendig for & avverge skaden. Dersom parten mener
han kan kreve dekning for sine utgifter for tiltakene fra den andre parten, skal tiltakene ikke ga lenger enn
det som er strengt nedvendig inntil den andre parten kan vurdere situasjonen.

Den parten som har interesse av at tiltaket iverksettes, skal betale de nedvendige kostnadene.

50 Tvister

50.1 Minnelige I@sninger
Tvister meliom partene om kontraktsforholdet bar sgkes Igst i minnelighet.

inntit en tvist er brakt inn til domstol! eller voidgift, kan hver av partene be om at det avholdes et
tvistelgsningsmate hvor representanter fra byggherrens og totalentreprengrens ledelse deltar.

Dersom en av partene har bedt om et slikt mgte, ber den angjeldende tvisten ikke bringes inn for
oppmann, domstol eller voldgift etter 50.3 og 50.4 for metet er gjennomfart.

50.2 Prosjektintegrert megling

Dersom partene er enige om det, kan det oppnevnes et meglingsutvalg med mandat & bistd partene med
& Ipse tvister som matte oppsta i kontrakisperioden.

Hensikten med utvalget er & gi partene et forum for & finne frem til minnefige lesninger.
Meglingsutvalget bar oppnevnes sa snart som mulig etter kontraktsinngaelsen.
Utvalget bgr besta av inntil tre mediemmer, som oppnevnes av partene i fellesskap.

Utvalget bestemmer i samrad med partene en hensiktsmessig arbeidsform, herunder i hvilken grad og pa
hvilken mate utvalgets mediemmer skal involveres i arbeidet under kontrakten.

Kostnadene med utvalgets arbeid deles iikt mellom partene hvis ikke annet er avtalt.
50.3 Midlertidig tvistelesning .

50.3.1 Oppmannsavgjorelse

Er ikke annet avtalt, kan hver av partene inntil overtakelse kreve en tvist om kontrakisforholdet avgjort av
en oppmann, med mindre tvisten allerede er brakt inn for domstol eller voldgift etter 50.4.

Dersom partene ikke innen 14 dager etter at kravet er fremsatt blir enige om hvem som skal veere
oppmann, skal oppmannen velges fra Standard Norges oppsatte liste over oppmenn etter den der
fastsatte fremgangsmaéten.

Den som bringer tvisten inn for oppmannsavgjgrelse, skal skriftlig nedlegge pastand og i n@dvendig
utstrekning begrunne sitt standpunkt og fremlegge dokumentasjon. Kopi av begjeeringen sendes direkte
til den andre parten. Innen en kort frist fastsatt av oppmannen skal den andre parten fa anledning til
skriftlig & uttale seg og fremlegge sine bevis. Partene har rett til & sende ett ytterligere innlegg til
oppmannen med kopi til den andre parten innen sju dager etter & ha mottatt den andre partens forste
uttalelse. Hvis oppmannen finner det snskelig, kan han innkalle partene til et mate for a redegjore
ytterligere for sine krav i hverandres pahar.

Oppmannens avgjgrelse av tvisten skal begrunnes og sendes hver av partene. Avgjarelsen skal foreligge
innen 14 dager etter avsluttet saksforberedelse. Dersom en part uten gyldig grunn unnlater & uttale seg
eller mate for oppmannen, skal denne avgjare tvisten uten ytterligere utsettelser. :

Den parten som fullt ut eller i det vesentlige taper saken, beerer endelig utgiftene til oppmannen. For gvrig
besrer hver av partene sine omkostninger. Avgjerelsen skal opplyse om hvilken part som skal beere
utgiftene til oppmannen, eventuelt om utgiftene skal deles likt mellom partene.
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50.3.2 Virkning av oppmannsavgjgreise

Partene skal innen én maned etter mottakelsen av oppmannsavgjarelsen skriftlig meddele hverandre om
de vil akseptere avgjerelsen som bindende.

Oppmannens avgjereise skal falges inntil avgjerelsen eventuelt fravikes ved avtale eller dom, dersom
den gjelder spgrsmaél om:
a) hvorvidt det foreligger en endring som nevnt i punkt 32;

b) hvorvidt det foreligger forsinkelse eller svikt ved byggherrens ytelser, eller det foreligger andre
hindringer for totalentreprengrens oppfyilelse som byggherren har risikoen for;

c) vederlagskonsekvensene av forhold som nevnt i bokstav a og b, forutsatt at begge parter var
enige om at oppmannen skulle avgjare dette;

d) hvilken part som skal dekke utgiftene til oppmannen.

Dersom partene ikke har brakt oppmannsavgjerelse om forhold nevnt i bokstay atil d inn for domstol eller
voldgift etter 50.4 innen seks méneder etter datoen for avgjerelsen, blir den bindende mellom partene.

50.4 Tvistelgsning

Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet avgjeres ved ordinzer rettergang, med mindre det er
avtalt at tvisten skal avgjeres ved voldgift.

Er ikke annet avtalt, skal bygge- eller anleggsstedets rettskrets vaere verneting for alle sgksmal som
matte utspringe av konirakten.
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